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AVANT-PROPOS
En 2014, le Code wallon de l’Agriculture a concrétisé une profonde modification des outils de gestion des 
territoires ruraux, assignant aux aménagements fonciers de nouveaux objectifs, face à la seule logique 
productiviste des remembrements des années 70. Il est désormais question de multifonctionnalité des biens 
ruraux, de préservation du paysage, de développement de la biodiversité… Cela s’inscrit aussi dans la nécessité 
d’adapter nos pratiques face aux changements climatiques, et ainsi de rendre nos campagnes plus résilientes.

A la réorganisation du parcellaire (en propriété et en exploitation) est dorénavant associée la réalisation de 
travaux qui participent à l’atteinte de ces objectifs. Zones d’immersion temporaire pour lutter contre les 
inondations, chemins bi-bandes pour limiter l’imperméabilisation des sols et l’impact écologique, réseaux de 
mobilité douce, mise en valeur du patrimoine tant naturel qu’architectural, outils didactiques, observatoire du 
paysage, collaboration pour la mise en place ou le développement de réserves naturelles, plantations… n’en 
sont que quelques exemples.

En 2018, lors de la révision du Code, le législateur a souhaité introduire le principe d’un rapportage régulier 
au Gouvernement de l’activité des Comités qui encadrent la mise en œuvre des aménagements fonciers. C’est 
l’objet du présent document. Vous pourrez y découvrir un résumé des décisions prises, des étapes et des travaux 
réalisés et du suivi budgétaire des dépenses et des recettes.

Ces Comités travaillent en étroite collaboration avec la Direction de l’Aménagement foncier rural du Service 
Public de Wallonie Agriculture Ressources Naturelles et Environnement. Ils nouent des liens privilégiés avec de 
nombreux partenaires externes. Ils fonctionnent grâce à l’implication de leurs membres. Qu’ils en soient tous ici 
remerciés, au même titre que les membres des Commissions consultatives, qui assistent les Comités dans leurs 
décisions en leur remettant un avis sur les étapes-clés.

Ce rapport constitue le premier exercice du genre. Je me réjouis déjà de la publication trisannuelle de cet outil 
de bonne gouvernance. 

Je vous en souhaite une agréable et éclairante lecture.

Bénédicte HEINDRICHS
Directrice générale

Juin 2022

1



Introduction



CADRE LÉGAL
Le Code wallon de l’Agriculture [CWA] stipule, en son article D.271/1, que les Comités (d’aménagement foncier)
adressent périodiquement un rapport de leurs activités au Gouvernement wallon. L’Arrêté du Gouvernement 
wallon [AGW] du 15 mai 2014 détermine, en son article 15/1 les modalités de ce rapportage. Le rapport est 
transmis au Gouvernement tous les trois ans. Il contient :

 1° une liste des réunions tenues, avec indication de l’ordre du jour, résumé des décisions prises lors de chaque 
réunion et indication de celles qui ont fait l’objet d’un avis de la commission consultative  voir le chapitre 1

 2° un résumé des étapes réalisées et un planning des étapes à réaliser suivant l’annexe 3  voir le chapitre 2

 3° un état des lieux des travaux réalisés et un planning des travaux à réaliser  voir le chapitre 3

 4° un tableau de suivi budgétaire des dépenses et des recettes  voir le chapitre 4

COMITÉ & DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL
Le Comité d’aménagement foncier est institué par le Gouvernement (ou par le Ministre habilité) pour exécuter 
un aménagement foncier dans un périmètre géographique déterminé (sur le territoire d’une ou plusieurs 
communes – cf. l’article D.268 du CWA).

Les objectifs généraux de l’aménagement foncier sont définis à l’article D.266 du CWA :

 1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l’exploitation et jouissant 
d’accès indépendants ;

 2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et renforcer leur multifonctionnalité ;

 3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des 
biens concernés ;

 4° maintenir et développer la biodiversité.

À ceux-ci s’ajoutent des objectifs en matière de mobilité douce, patrimoine, tourisme… définis en fonction des 
spécificités locales.

En résumé, l’aménagement foncier consiste à réorganiser le parcellaire en propriété et en exploitation 
et à réaliser les divers travaux et aménagements nécessaires pour atteindre les objectifs susmentionnés. 
Les opérations se clôturent par la signature d’un acte authentique d’aménagement foncier par le Comité 
d’Acquisition, qui contient les nouveaux droits et obligations des intéressés.
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Le Comité d’aménagement foncier (cf. les articles D.269 et suivants du CWA) dispose de la personnalité 
juridique ; son siège est situé dans les locaux de l’administration. Il est composé de 7 ou 8 membres : 
représentants de l’administration wallonne (compétents en matière d’agriculture, de conservation de la nature 
et d’aménagement du territoire), des provinces et du collège des producteurs (propriétaires ou exploitants non 
directement concernées par l’aménagement foncier), ainsi que du maître de l’ouvrage lorsque l’aménagement 
accompagne un projet d’intérêt général. Un représentant de l’Administration Générale de la Documentation 
Patrimoniale peut également être invité à participer aux réunions avec voix consultative. Au total, plus de 150 
personnes participent activement aux réunions des Comités et des Commissions consultatives qui assistent les 
Comités. Le président et le secrétaire du Comité, qui sont des agents de la Direction de l’Aménagement foncier 
rural, exécutent les décisions et représentent le Comité.

Les Comités en charge des opérations de remembrement (outil antérieur à l’aménagement foncier) encore en 
cours appliquent les dispositions du CWA à ces opérations (en vertu de l’article D.424, § 1er, du CWA) et sont aussi 
concernés par ce rapportage.

La Direction de l’Aménagement foncier rural [DAFoR] assiste le Comité dans la réalisation de ses tâches, tandis 
que la Région wallonne met à la disposition du Comité les crédits nécessaires pour l’exécution des travaux et 
des opérations d’aménagement foncier. La DAFoR travaille en partenariat avec les acteurs privés et publics du 
monde rural au bénéfice de la rencontre des attentes sociétales. Elle a trois missions :

- gérer les aménagements fonciers par une approche multifonctionnelle. C’est dans ce cadre qu’elle collabore 
avec les Comités ;

- mettre en œuvre la politique foncière agricole régionale (bail à ferme, observatoire du foncier agricole 
wallon, droit de préemption, fonds foncier, gestion foncière...) ;

- subventionner les pouvoirs subordonnés en matière d’améliorations foncières (dispositifs de lutte contre 
l’érosion et les coulées boueuses & amélioration des voiries agricoles).

La DAFoR est riche de 56 agents, regroupés au niveau de quatre implantations (Namur – Jambes, Huy, Libramont 
et Mons).

ÉTENDUE DU RAPPORT
Le présent rapport couvre les activités de 24 Comités, se rapportant à 26 opérations d’aménagement foncier 
ou de remembrement, certains Comités ayant été instaurés pour couvrir plusieurs opérations. Une carte des 
périmètres des opérations figure ci-après.

Les opérations visées sont réparties en différents cas de figure, en se basant sur l’analyse de la situation de 
chaque opération lors de l’entrée en vigueur du CWA (cf. l’article D.424, § 2) :
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1. Nouveaux aménagements fonciers
Rouvroy – Soile et affluents

2. Aménagements fonciers repris ab initio avec dispense des formalités préalables
(c’est-à-dire des anciens remembrements dont l’acte n’était pas passé et pour lesquels le Comité a 
décidé de reprendre les opérations ab initio)
Ath-Brugelette – Buissenal – Enghien – Erneuville – Peruwelz – Rebaix – Rumes-Brunehaut

3. Remembrements à finaliser
 (c’est-à-dire les anciens remembrements dont l’acte était passé)

Aineffe – Bleid – Fexhe-le-Haut-Clocher – Focant – Hotton – Lincent – Longueville – Rèves

4. Aménagements fonciers à reprendre ab initio avec dispense des formalités préalables
(c’est-à-dire des anciens remembrements dont l’acte n’était pas passé et pour lesquels le Comité n’a pas 
encore décidé de reprendre les opérations ab initio)
Bouvignies – Chièvres-Ath – Mainvault – Rebecq-Tubize

5. Aménagements fonciers à reprendre ab initio sans dispense des formalités préalables
  (c’est-à-dire les anciens remembrements pour lesquels l’enquête sur l’échange d’exploitation ou 

l’enquête sur l’utilité du remembrement n’a pas eu lieu)
Leuze-en-Hainaut – Orp-Jauche

6. Remembrements terminés
Falmagne – Walhain

7. Remembrement abandonné
Jamagne

Certaines opérations (cas de figure 4. et 5.) seront reprises ab initio ultérieurement, dès que le personnel affecté 
aux opérations en cours pourra s’y atteler. Ceci permet en outre de ne pas entamer la computation des délais et 
d’éviter des délais déraisonnables.

Le rapport se focalise donc principalement sur les Comités actifs (soit les cas de figure 1. à 3.). Il couvre la période 
allant du 8 juin 2019 (entrée en vigueur de la disposition qui introduit le principe du rapportage) au 31 décembre 
2021. Le prochain rapport prévu en 2025 couvrira trois années complètes, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Enfin, et pour respecter la législation relative à la protection de la vie privée, certaines données ont été 
anonymisées dans les tableaux figurant dans les pages de ce rapport.
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CARTE DES PÉRIMÈTRES
D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET 
DE REMEMBREMENT
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Chapitre 1
LISTE DES RÉUNIONS



Le présent chapitre dresse la liste des réunions de chaque Comité, avec l’indication de l’ordre du jour, le résumé 
des décisions prises lors de chaque réunion et l’indication de celles qui ont fait l’objet d’un avis de la Commission 
consultative (avec référence au PV visé).

Comme indiqué en introduction, sont concernés les Comités actifs (relatifs aux aménagements fonciers 
nouveaux et repris ab initio, remembrements à finaliser, soit les cas de figure 1. à 3.). Certains de ceux-ci, pour la 
plupart des Comités de remembrements en fin de processus, n’ont pas fait l’objet de réunion durant la période 
couverte par le rapport d’activités. Il s’agit des Comités en charge des opérations suivantes :

- aménagement foncier Ath-Brugelette

- aménagement foncier Peruwelz

- remembrement Aineffe

- remembrement Bleid

- remembrement Fexhe-le-haut-Clocher

- remembrement Focant

- remembrement Lincent

Les Comités relatifs aux aménagements fonciers encore à reprendre ab initio, avec ou sans dispense des 
formalités préalables, aux remembrements terminés ou abandonné (soit les cas de figure 4. à 7.) ne font pas 
l’objet de développements dans ce chapitre, puisque leurs activités sont soit en stand-by, soit terminées.

Enfin, comme dans d’autres domaines, la crise COVID a perturbé le fonctionnement des Comités. Ainsi, bon 
nombre de réunions se sont tenues par visioconférence ou ont fait l’objet de procédure écrite, tel que cela est 
prévu par le règlement d’ordre intérieur. Cette précision est apportée le cas échéant sous la date de la réunion 
concernée.
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1.1 NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS FONCIERS
 Comité d’aménagement foncier Rouvroy

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

1 07-03-2017

1. Installation du Comite d’aménagement foncier ROUVROY -  
2. Adoption du Règlement d’Ordre Intérieur Adoption moyennant dérogation à l’article 2  
3. Présentation de l’avant-projet de programme d’aménagement foncier -  
4. Présentation du plan de paysage -  
5. Divers -  
6. Visite du périmètre d’aménagement foncier -  

2 13-03-2018

1. Approbation du PV n° 1 du 07 mars 2017 Approbation moyennant remarque  
2. Présentation du RIE Approbation du programme et du RIE  
3. Présentation et approbation du programme d’Aménagement foncier  
4. Institution de la Commission consultative d’Aménagement foncier Institution de la CC  
5. Divers -  

3
04-06-2018

(procédure écrite)
1. Approbation du PV n° 2 du 13 mars 2018 Approbation et arrêt du projet de programme  
2. Approbation du projet de programme d’aménagement foncier  

4 04-07-2018

1. Approbation du PV n° 3 du 4 juin 2018 (procédure écrite) Approbation moyennant remarque  
2. Travaux – réseau primaire – Marché de service relatif à l’étude du Projet Accord sur le CSC et la passation des marchés de services  
 2.1 examen du projet et approbation du CSC  
 2.2 demande d’autorisation à passer le marché de service relatif à l’étude  
3. Divers -  

5
26-07-2018

(procédure écrite)
1. Approbation et mise à l’enquête publique du projet de programme d’aménagement foncier conformé-
ment à l’article D.273 et D.274 du CWA

Approbation et arrêt du projet de programme complet (avec tableaux d'occupation)  

6 21-02-2019

1. Approbation du PV n° 4 du 4 juillet 2018 Approbation  
2. Article D.274 : Enquête publique sur le programme d’aménagement foncier  
 2.1 Examen des réclamations Ajout de parcelles au périmètre pour la piste cyclable

Charge le Président de se renseigner sur un chemin
 

 2.2 Déclaration environnementale - arrêt du programme d’AF Accord sur la déclaration environnementale. Charge l'administration d'en faire la publicité
Approbation des modifications et arrêt du projet de programme

 

3. Travaux – réseau primaire partie 1  
 3.1. Marché de service relatif à l’étude du Projet : examen des offres- approbation Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle  
 3.2. Marché de service pour coordination : examen des offres- approbation Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle  
  3.3. Mise à blanc pour construction voie verte Lamorteau-Écouviez : examen du CSC - Demande de 

passer le marché
(la commune se charge de ce dossier)  

4. Approbation du rapport annuel 2018 du CAF Report du point  
5. Divers Proposition d'exclusion de parcelles  

7
09-08-2019

(procédure écrite)
1. Approbation du plan de situation des domaines publics Approbation et arrêt du plan de situation des domaines publics et du projet de programme complété  
2. Approbation du programme d’aménagement foncier  
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PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

8
10-07-2020

(procédure écrite)

1. Approbation du remplacement de Monsieur [anonymisé] et nomination de Monsieur [anonymisé] 
nouveau fonctionnaire dirigeant

Approbation du remplacement  

2. Information de l’état d’avancement du projet d’aménagement foncier -  
3. Article D.275 : demande autorisation de travaux de [anonymisé] Approbation de la demande d'autorisation  

9 24-09-2020

1. Approbation du PV n° 6 du 21 février 2019 Approbation moyennant remarque  
2. Travaux de voiries – RP1 Partie 1 – Etude  
 2.a. Présentation du CSC pour les travaux de déboisement sélectif – Approbation Accord sur le CSC moyennant remarque sur les critères d'attribution et demande l’accord de principe 

ministériel pour la passation du marché
 

 2.b. Demande d’accord de principe pour la passation du marché de déboisement  
3. Divers -  

10
29-01-2021

(procédure écrite)

1. Travaux de déboisement et de débroussaillage : Examen des offres et désignation de l’adjudicataire Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle  
2. Travaux de voiries – réseau primaire – Partie 1 – Etude : information et demande de cessation de 
marché par l’adjudicataire

Approbation de la demande et décision de relancer une nouvelle procédure de marché  

11
27-04-2021

(procédure écrite)

1. Article D.275 – demande d'autorisation de travaux de plantation d'une vigne par [anonymisé] Approbation de la demande d'autorisation  
2. Article D.280 – Bornage du périmètre – Consultation des intéressés – Information Consultation des Intéressés du 12 au 26/04/2021  
3. Travaux de déboisement et de débroussaillage sélectif à Lamorteau – Information -  
4. Présentation de l'aménagement foncier auprès du Fonctionnaire délégué – Demande d'avis Approbation de la proposition  
5. Changement de secrétaire – Information -  

12
28-05-2021

(procédure écrite)

1. Travaux de voiries et de mobilité douce – réseau primaire Partie 1 : Marché de service pour l'étude 
– Approbation du cahier spécial des charges (C.S.C n° 03.06.02-21-1611) et du mode de passation de 
marché

Approbation du projet de cahier des charges et du mode de passation du marché  

2. Travaux de voiries et de mobilité douce – réseau primaire Partie 1 : Convention d'étude pour la réalisa-
tion d'une voie lente entre Dampicourt et Harnoncourt passée avec la commune de ROUVROY

Accord sur la proposition de convention et la procédure de marché conjointe  

3. Travaux mobilité douce – Marché de service pour l'étude et la réalisation d'une passerelle cyclo-pié-
tonne sur le Ton à LAMORTEAU – Approbation du cahier spécial des charges (C.S.C n° 03.06.02-21-
1613) et du mode de passation de marché

Approbation du projet de cahier des charges et du mode de passation du marché  

4. Travaux de déboisement et de débroussaillage sélectif à LAMORTEAU – Approbation du décompte 
final

Approbation du décompte final  

5. Bornage du périmètre – Art. D.280 – Résultat de la consultation – Information Accord sur la demande d'inclusion d'une parcelle
Accord sur la demande de déplacement d'une partie du contournement sud de Torgny
Accord sur la demande de maintien d'une servitude de passage et sur la proposition de la transformer 
en domaine publique

 

13
15-07-2021

(procédure écrite)
1. Marché de service visant à l'étude des projets de travaux dans le cadre de l'amélioration de la mobilité 
douce et de la biodiversité au sein du périmètre d'AFR de ROUVROY – réseau primaire (Partie 1)

Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle  

14
21-10-2021

(procédure écrite)

Travaux de mobilité douce. Marché de service pour l'étude et la réalisation d'une passerelle cyclo-pié-
tonne sur le Ton à LAMORTEAU (CSC n°03.06.02-21-1613). Désignation de l'adjudicataire et approba-
tion de la demande d'engagement

Approbation de la décision motivée d'attribution du marché
Approbation de la demande d'engagement et de la répartition du montant entre le SPW et la com-
mune de ROUVROY
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3. Article D.275 : demande autorisation de travaux de [anonymisé] Approbation de la demande d'autorisation  

9 24-09-2020

1. Approbation du PV n° 6 du 21 février 2019 Approbation moyennant remarque  
2. Travaux de voiries – RP1 Partie 1 – Etude  
 2.a. Présentation du CSC pour les travaux de déboisement sélectif – Approbation Accord sur le CSC moyennant remarque sur les critères d'attribution et demande l’accord de principe 

ministériel pour la passation du marché
 

 2.b. Demande d’accord de principe pour la passation du marché de déboisement  
3. Divers -  

10
29-01-2021

(procédure écrite)

1. Travaux de déboisement et de débroussaillage : Examen des offres et désignation de l’adjudicataire Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle  
2. Travaux de voiries – réseau primaire – Partie 1 – Etude : information et demande de cessation de 
marché par l’adjudicataire

Approbation de la demande et décision de relancer une nouvelle procédure de marché  

11
27-04-2021

(procédure écrite)

1. Article D.275 – demande d'autorisation de travaux de plantation d'une vigne par [anonymisé] Approbation de la demande d'autorisation  
2. Article D.280 – Bornage du périmètre – Consultation des intéressés – Information Consultation des Intéressés du 12 au 26/04/2021  
3. Travaux de déboisement et de débroussaillage sélectif à Lamorteau – Information -  
4. Présentation de l'aménagement foncier auprès du Fonctionnaire délégué – Demande d'avis Approbation de la proposition  
5. Changement de secrétaire – Information -  

12
28-05-2021

(procédure écrite)

1. Travaux de voiries et de mobilité douce – réseau primaire Partie 1 : Marché de service pour l'étude 
– Approbation du cahier spécial des charges (C.S.C n° 03.06.02-21-1611) et du mode de passation de 
marché

Approbation du projet de cahier des charges et du mode de passation du marché  

2. Travaux de voiries et de mobilité douce – réseau primaire Partie 1 : Convention d'étude pour la réalisa-
tion d'une voie lente entre Dampicourt et Harnoncourt passée avec la commune de ROUVROY

Accord sur la proposition de convention et la procédure de marché conjointe  

3. Travaux mobilité douce – Marché de service pour l'étude et la réalisation d'une passerelle cyclo-pié-
tonne sur le Ton à LAMORTEAU – Approbation du cahier spécial des charges (C.S.C n° 03.06.02-21-
1613) et du mode de passation de marché

Approbation du projet de cahier des charges et du mode de passation du marché  

4. Travaux de déboisement et de débroussaillage sélectif à LAMORTEAU – Approbation du décompte 
final

Approbation du décompte final  

5. Bornage du périmètre – Art. D.280 – Résultat de la consultation – Information Accord sur la demande d'inclusion d'une parcelle
Accord sur la demande de déplacement d'une partie du contournement sud de Torgny
Accord sur la demande de maintien d'une servitude de passage et sur la proposition de la transformer 
en domaine publique

 

13
15-07-2021

(procédure écrite)
1. Marché de service visant à l'étude des projets de travaux dans le cadre de l'amélioration de la mobilité 
douce et de la biodiversité au sein du périmètre d'AFR de ROUVROY – réseau primaire (Partie 1)

Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle  

14
21-10-2021

(procédure écrite)

Travaux de mobilité douce. Marché de service pour l'étude et la réalisation d'une passerelle cyclo-pié-
tonne sur le Ton à LAMORTEAU (CSC n°03.06.02-21-1613). Désignation de l'adjudicataire et approba-
tion de la demande d'engagement

Approbation de la décision motivée d'attribution du marché
Approbation de la demande d'engagement et de la répartition du montant entre le SPW et la com-
mune de ROUVROY
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 Comité d’aménagement foncier Soile et affluents

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

1 09/04/2019

1. Installation du nouveau Comité Soile et Affluents : le Décret et le ROI -
2. Présentation du projet de programme d’aménagement foncier (D272) réalisé par la DAFoR compre-
nant :

-

 1. Un plan de parcellaire du périmètre d’action avec tableau des propriétaires et des occupants
 2. Une description des travaux et de leur coût
 3. Un plan des domaines publics à créer ou à supprimer 
 4. Le rapport des incidences environnementales réalisé par [anonymisé]
3. Approbation et arrêt du projet de programme d’aménagement foncier par le Comité (D273) Approbation du projet de programme
4. Collaboration avec la Commune de Fernelmont pour l’aménagement du site des Tombes de Seron Prise d'acte
5. Collaboration avec la Commune de Fernelmont pour l’aménagement du gué à Hemptinne Accord pour un marché
6. Travaux Accord sur les points, y compris coordination projet en matière de sécurité et de santé
 1. Présentation du dossier à étudier par auteur de projet
 2. Bétonnage bi-bande chenille interne : essai
7. Institution par le Comité d’une commission consultative qui a pour mission générale d’assister le Comité Accord afin de créer la Commission consultative
8. Divers -

2 30/09/2019

1. Approbation du PV de la réunion précédente Approbation du PV n° 1
2. Suite de l’enquête sur le projet de programme d’Aménagement Soile et affluents : (D276)
 2.1. Examen des réclamations Selon le cas, prise d'acte des réclamations, adaptations du projet, choix des variantes
 2.2. Examen des avis institutionnels Selon le cas, prise d'acte des remarques, avis et conditions, adaptations du projet
 2.3. Modifications éventuelles Choix entre les variantes de voiries au niveau du château d'Ambraine, du château-ferme de Montigny, 

de la Batterie quartier de WAHA et de la rue de la Fontaine
Conservation des 2 variantes au niveau des zones d’immersion temporaire sur la Rhée
Nouveaux tracés
Mise en réserve viaire

 2.4. Inclusions et exclusions éventuelles Exclusion de 2 parcelles
Inclusion de 3+1 parcelles

3. Notification des changements aux intéressés (D276) -
4. Courrier Accord pour la construction d’un hangar et la modification du relief du sol
5. Divers Réflexion sur l’entretien futur du site des Tombes de Seron aménagé
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 Comité d’aménagement foncier Soile et affluents

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

1 09/04/2019

1. Installation du nouveau Comité Soile et Affluents : le Décret et le ROI -
2. Présentation du projet de programme d’aménagement foncier (D272) réalisé par la DAFoR compre-
nant :

-

 1. Un plan de parcellaire du périmètre d’action avec tableau des propriétaires et des occupants
 2. Une description des travaux et de leur coût
 3. Un plan des domaines publics à créer ou à supprimer 
 4. Le rapport des incidences environnementales réalisé par [anonymisé]
3. Approbation et arrêt du projet de programme d’aménagement foncier par le Comité (D273) Approbation du projet de programme
4. Collaboration avec la Commune de Fernelmont pour l’aménagement du site des Tombes de Seron Prise d'acte
5. Collaboration avec la Commune de Fernelmont pour l’aménagement du gué à Hemptinne Accord pour un marché
6. Travaux Accord sur les points, y compris coordination projet en matière de sécurité et de santé
 1. Présentation du dossier à étudier par auteur de projet
 2. Bétonnage bi-bande chenille interne : essai
7. Institution par le Comité d’une commission consultative qui a pour mission générale d’assister le Comité Accord afin de créer la Commission consultative
8. Divers -

2 30/09/2019

1. Approbation du PV de la réunion précédente Approbation du PV n° 1
2. Suite de l’enquête sur le projet de programme d’Aménagement Soile et affluents : (D276)
 2.1. Examen des réclamations Selon le cas, prise d'acte des réclamations, adaptations du projet, choix des variantes
 2.2. Examen des avis institutionnels Selon le cas, prise d'acte des remarques, avis et conditions, adaptations du projet
 2.3. Modifications éventuelles Choix entre les variantes de voiries au niveau du château d'Ambraine, du château-ferme de Montigny, 

de la Batterie quartier de WAHA et de la rue de la Fontaine
Conservation des 2 variantes au niveau des zones d’immersion temporaire sur la Rhée
Nouveaux tracés
Mise en réserve viaire

 2.4. Inclusions et exclusions éventuelles Exclusion de 2 parcelles
Inclusion de 3+1 parcelles

3. Notification des changements aux intéressés (D276) -
4. Courrier Accord pour la construction d’un hangar et la modification du relief du sol
5. Divers Réflexion sur l’entretien futur du site des Tombes de Seron aménagé

15



PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

3 11/03/2020

1. Approbation du PV précédent Approbation du PV n° 2
2. Nouveaux membres effectifs et suppléants -
3. Justice de paix Burlet/Gauthier (le 04 février et le 05 mars chez le juge de paix) Accord sur la solution de supprimer la servitude et la remplacer par un domaine public
4. Désignation d'un avocat Désignation de [anonymisé] pour représenter le Comité en justice
5. Approbation du programme et de la déclaration environnementale Arrêt du programme d’aménagement foncier
6. Collaboration avec le DNF : création d'une réserve naturelle au niveau des zones d'immersions 
temporaires sur la Rhée

Soutien du projet et de la collaboration forte DAFoR-DNF

7. Itinéraires équestres GAL Meuse@campagnes (Groupe d'Action Locale : sur les communes 
d'Andenne, Fernelmont et Wasseiges)

Se réjouit de la création d’itinéraires de promenades sur les chemins prévus à aménager au bénéfice 
de la mobilité douce

8. Chemin bi-bande pilote en empierrement : solution innovante à tester Accord sur la réalisation du chemin test et charge la DAFoR de sa mise en œuvre
9. Life ripisylve plantation à Hanret -
10. Divers Fournir les documents aux membres du Comité

4 10/11/2020

1. Lecture et approbation du PV de la réunion précédente Approbation du PV n° 3
2. Suivi des points du PV précédent
 a. Approbation du programme par le GW -
3. Etude MOBILITE DOUCE et biodiversité Souhait de désigner l’auteur de projet au plus tard à la fin du 1er trimestre 2021 
 a. Rappel du dossier mis en adjudication par procédure négociée sans publication préalable
 b. Examen des offres
4. Etude Gestion des EAUX et biodiversité Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle
 a. Rappel du dossier mis en adjudication par procédure négociée sans publication préalable
 b. Examen des offres
5. Coordination projet MOBILITE DOUCE et biodiversité Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle
 a. Rappel du dossier mis en adjudication par procédure négociée sans publication préalable
 b. Examen des offres
6. Coordination projet Gestion des EAUX et biodiversité Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle
 a. Rappel du dossier mis en adjudication par procédure négociée sans publication préalable
 b. Examen des offres
7. Chemin 21 : procédure Accord sur la décision de réaliser un chemin test en empierrement bi-bandes et deux tronçons en 

béton sec compacté bi-bandes et en béton maigre bi-bandes
8. Justice de Paix :
 a. État du dossier Leroy-Burlet/Gauthier -
 b. Paiement de notre avocat Accord sur le paiement
9. Commission consultative : mise en place Accord sur les propositions de membres effectifs et suppléants
10. Divers Souhait de planter 10 m de haie/ha dans les zones « vides » d’éléments ligneux

Souhait de protéger les prairies, de moins en moins présentes sur le chantier

5
02/12/2020 

(procédure écrite)
Etude MOBILITE DOUCE ET BIODIVERSITÉ Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle
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PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

3 11/03/2020

1. Approbation du PV précédent Approbation du PV n° 2
2. Nouveaux membres effectifs et suppléants -
3. Justice de paix Burlet/Gauthier (le 04 février et le 05 mars chez le juge de paix) Accord sur la solution de supprimer la servitude et la remplacer par un domaine public
4. Désignation d'un avocat Désignation de [anonymisé] pour représenter le Comité en justice
5. Approbation du programme et de la déclaration environnementale Arrêt du programme d’aménagement foncier
6. Collaboration avec le DNF : création d'une réserve naturelle au niveau des zones d'immersions 
temporaires sur la Rhée

Soutien du projet et de la collaboration forte DAFoR-DNF

7. Itinéraires équestres GAL Meuse@campagnes (Groupe d'Action Locale : sur les communes 
d'Andenne, Fernelmont et Wasseiges)

Se réjouit de la création d’itinéraires de promenades sur les chemins prévus à aménager au bénéfice 
de la mobilité douce

8. Chemin bi-bande pilote en empierrement : solution innovante à tester Accord sur la réalisation du chemin test et charge la DAFoR de sa mise en œuvre
9. Life ripisylve plantation à Hanret -
10. Divers Fournir les documents aux membres du Comité

4 10/11/2020

1. Lecture et approbation du PV de la réunion précédente Approbation du PV n° 3
2. Suivi des points du PV précédent
 a. Approbation du programme par le GW -
3. Etude MOBILITE DOUCE et biodiversité Souhait de désigner l’auteur de projet au plus tard à la fin du 1er trimestre 2021 
 a. Rappel du dossier mis en adjudication par procédure négociée sans publication préalable
 b. Examen des offres
4. Etude Gestion des EAUX et biodiversité Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle
 a. Rappel du dossier mis en adjudication par procédure négociée sans publication préalable
 b. Examen des offres
5. Coordination projet MOBILITE DOUCE et biodiversité Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle
 a. Rappel du dossier mis en adjudication par procédure négociée sans publication préalable
 b. Examen des offres
6. Coordination projet Gestion des EAUX et biodiversité Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle
 a. Rappel du dossier mis en adjudication par procédure négociée sans publication préalable
 b. Examen des offres
7. Chemin 21 : procédure Accord sur la décision de réaliser un chemin test en empierrement bi-bandes et deux tronçons en 

béton sec compacté bi-bandes et en béton maigre bi-bandes
8. Justice de Paix :
 a. État du dossier Leroy-Burlet/Gauthier -
 b. Paiement de notre avocat Accord sur le paiement
9. Commission consultative : mise en place Accord sur les propositions de membres effectifs et suppléants
10. Divers Souhait de planter 10 m de haie/ha dans les zones « vides » d’éléments ligneux

Souhait de protéger les prairies, de moins en moins présentes sur le chantier

5
02/12/2020 

(procédure écrite)
Etude MOBILITE DOUCE ET BIODIVERSITÉ Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle
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1.2  AMÉNAGEMENTS FONCIERS REPRIS AB INITIO AVEC DISPENSE DES 
FORMALITÉS PRÉALABLES

 Comité d’aménagement foncier Moustier-Marcq / Buissenal 

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

1
02-06-2021 

(visioconférence)

1. Compte rendu de l’évolution du projet -
2. Constitution de la Commission consultative Institution de la Commission consultative
3. Divers Désignation de [anonymisé] pour éventuellement représenter le Comité en justice

2 14/10/2021

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°1 du 02/06/2021 moyennant remarque
2. Présentation de l’historique du chantier -
3. Présentation de la méthodologie utilisée et description du périmètre -
4. Présentation des spécificités du périmètre par zone -
5. Présentation du classement des terres Approbation du plan parcellaire - D.281 - Classement des terres 

Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286 - Classement des terres 
Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286/1 - Domaine public

PV n°1 du 30/09/2021 - point 5

6. Détermination de la valeur du point Détermination de la valeur du point de la soulte à 24€ 
Détermination de la valeur du point de la perte ou du gain de jouissance à 0€

PV n°2 du 7/10/2021 - point 1

7. Divers -

3 21/10/2021

1. Présentation individuelle des exploitations/propriétés 
 1.1  Présentation des propriétés hors tolérance -
 1.2  Présentation des lots obligés Approbation de la suppression de la soulte selon le cas PV n°2 du 7/10/2021 - point 2.2
 1.3  Autres cas Approbation de la situation individuelle de chaque intéressé 

Approbation du plan parcellaire - D.281 - Propriétés & Occupations 
Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286 - Propriétés & Occupations

PV n°2 du 7/10/2021 - point 2.3

2. Divers -

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

6
10-02-2021 

(procédure écrite)

1. Approbation du PV 04 de la réunion du 10 11 2020 Approbation moyennant remarque
2. Approbation du PV 05 de la réunion du 02 12 2020 Approbation
3. Dossier ETUDE MOBILITE DOUCE et BIODIVERSITE :
ajout coût essais géotechniques (essais de sol)

Accord sur l'engagement complémentaire

4. Aménagement test du chemin n° 21 reliant le site classé des Tumuli de Seron au village de Meeffe : 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX

Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle

5. NOTIFICATION : ETUDE et COORDINATION PROJET
GESTION DES EAUX et BIODIVERSITE

Désignation de Monsieur Marc RULKIN comme fonctionnaire dirigeant
Répartition de la durée du marché et fixation du début de l'étude et la coordination

6. Divers RN la Rhée : Transmission du plan "avant-projet d'aménagement" du DNF à l'auteur de projet GES-
TION DES EAUX pour intégration des objectifs biologiques de la zone
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1.2  AMÉNAGEMENTS FONCIERS REPRIS AB INITIO AVEC DISPENSE DES 
FORMALITÉS PRÉALABLES

 Comité d’aménagement foncier Moustier-Marcq / Buissenal 

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

1
02-06-2021 

(visioconférence)

1. Compte rendu de l’évolution du projet -
2. Constitution de la Commission consultative Institution de la Commission consultative
3. Divers Désignation de [anonymisé] pour éventuellement représenter le Comité en justice

2 14/10/2021

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°1 du 02/06/2021 moyennant remarque
2. Présentation de l’historique du chantier -
3. Présentation de la méthodologie utilisée et description du périmètre -
4. Présentation des spécificités du périmètre par zone -
5. Présentation du classement des terres Approbation du plan parcellaire - D.281 - Classement des terres 

Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286 - Classement des terres 
Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286/1 - Domaine public

PV n°1 du 30/09/2021 - point 5

6. Détermination de la valeur du point Détermination de la valeur du point de la soulte à 24€ 
Détermination de la valeur du point de la perte ou du gain de jouissance à 0€

PV n°2 du 7/10/2021 - point 1

7. Divers -

3 21/10/2021

1. Présentation individuelle des exploitations/propriétés 
 1.1  Présentation des propriétés hors tolérance -
 1.2  Présentation des lots obligés Approbation de la suppression de la soulte selon le cas PV n°2 du 7/10/2021 - point 2.2
 1.3  Autres cas Approbation de la situation individuelle de chaque intéressé 

Approbation du plan parcellaire - D.281 - Propriétés & Occupations 
Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286 - Propriétés & Occupations

PV n°2 du 7/10/2021 - point 2.3

2. Divers -

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

6
10-02-2021 

(procédure écrite)

1. Approbation du PV 04 de la réunion du 10 11 2020 Approbation moyennant remarque
2. Approbation du PV 05 de la réunion du 02 12 2020 Approbation
3. Dossier ETUDE MOBILITE DOUCE et BIODIVERSITE :
ajout coût essais géotechniques (essais de sol)

Accord sur l'engagement complémentaire

4. Aménagement test du chemin n° 21 reliant le site classé des Tumuli de Seron au village de Meeffe : 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX

Accord sur l'attribution du marché sous réserve d'approbation ministérielle

5. NOTIFICATION : ETUDE et COORDINATION PROJET
GESTION DES EAUX et BIODIVERSITE

Désignation de Monsieur Marc RULKIN comme fonctionnaire dirigeant
Répartition de la durée du marché et fixation du début de l'étude et la coordination

6. Divers RN la Rhée : Transmission du plan "avant-projet d'aménagement" du DNF à l'auteur de projet GES-
TION DES EAUX pour intégration des objectifs biologiques de la zone
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 Comité d’aménagement foncier Enghien

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

3 25/06/2019

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation des PV n°1 du 21/03/2018 et n°2 du 13/03/2019
2. Présentation du classement de terre Approbation du plan parcellaire - D.281 - Classement des terres 

Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286 - Classement des terres
PV n°1 du 04/06/2018 - point 4

3. Plan des chemins - présentation Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286/1 - Domaine public PV n°3 du 29/03/2019 - point 2
4. Présentation du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement Accord sur le rapport d’évaluation des incidences PV n°3 du 29/03/2019 - point 3
5. Détermination de la valeur du point en propriété et en exploitation Détermination de la valeur du point de la soulte à 40€ 

Détermination de la valeur du point de la perte ou du gain de jouissance à 10€
PV n°4 du 04/06/2019 - points 1 et 2

6. Plan de relotissement - présentation Approbation de la situation individuelle de chaque intéressé (tableaux) 
Approbation du plan parcellaire - D.281 - Propriétés & Occupations 
Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286 - Propriétés & Occupations 
Demande de procéder à l’organisation de l’enquête publique

PV n°2 du 27/02/2019 - point 2

7. Divers -

4
19-06-2020 

(procédure écrite)
1. Proposition d’exclusion de la distillerie Approbation de l’exclusion 

5
25-02-2021 

(visioconférence)

1. Lecture et approbation des procès-verbaux des séances précédentes Approbation des PV n°3 du 25/06/2019 et n°4 du 19/06/2020
2. Présentation du projet des travaux Approbation du projet, de l’estimation des travaux et de la répartition 

Charge la DAFoR de lancer le marché sous réserve d’approbation ministérielle
3. Coordination sécurité santé du projet et des travaux à réaliser Approbation du montant estimatif pour la coordination sécurité-santé des travaux 

Charge la DAFoR de lancer le marché de service 
Approbation de la liste des coordinateurs à contacter

4. Présentation de l’analyse des réclamations de l’enquête sur le PAF Enghien Selon le cas, avis favorable ou défavorable quant à la recevabilité des réclamations PV n°5 du 9/10/2020 - point 3 
PV n°6 du 11/12/2020 - points 1 et 2

5. Divers -

6
11-03-2021 

(visioconférence)
1. Réclamations problématiques sur la Plan d’aménagement foncier - décisions Approbation des solutions envisagées par l’auteur de projet PV n°7 du 11/03/2021

7
03-05-2021 

(visioconférence)

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°6 du 11/03/2021
2. Présentation de la déclaration environnementale Approbation de la déclaration environnementale du Plan d’aménagement foncier et charge 

l’administration d’en faire la publicité
3. Présentation des documents définitifs en vue du Dépôt Approbation et arrêt des plans et tableaux visés aux articles D.281, D.286 et D.294, 1°, 2°, 3° et 

4° du CWA et charge l’administration d’en faire la publicité
PV N°8 du 21/04/2021 - point 2

4. Analyse des suppressions de soulte envisagées Approbation de la suppression de soulte et de perte ou gain de jouissance selon le cas PV N°8 du 21/04/2021 - point 3
5. Report des droits réels Approbation des plan et tableaux de report des droits réels D.294, 1°, 5° et 6° du CWA PV N°8 du 21/04/2021 - point 4
6. Divers Approbation des soldes débiteurs et créditeurs 

Désignation de [anonymisé] pour éventuellement représenter le Comité en justice

8
30-07-2021 

(procédure écrite)
1. Demande d’accord de principe sur le complément de travaux à réaliser Approbation de l’accord de principe sur le complément de travaux à réaliser 
2. Demande d’approbation de l’estimation adaptée des travaux à réaliser ainsi que de leur répartition Approbation de l’estimation adaptée des travaux à réaliser et de leur répartition
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 Comité d’aménagement foncier Enghien

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

3 25/06/2019

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation des PV n°1 du 21/03/2018 et n°2 du 13/03/2019
2. Présentation du classement de terre Approbation du plan parcellaire - D.281 - Classement des terres 

Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286 - Classement des terres
PV n°1 du 04/06/2018 - point 4

3. Plan des chemins - présentation Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286/1 - Domaine public PV n°3 du 29/03/2019 - point 2
4. Présentation du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement Accord sur le rapport d’évaluation des incidences PV n°3 du 29/03/2019 - point 3
5. Détermination de la valeur du point en propriété et en exploitation Détermination de la valeur du point de la soulte à 40€ 

Détermination de la valeur du point de la perte ou du gain de jouissance à 10€
PV n°4 du 04/06/2019 - points 1 et 2

6. Plan de relotissement - présentation Approbation de la situation individuelle de chaque intéressé (tableaux) 
Approbation du plan parcellaire - D.281 - Propriétés & Occupations 
Approbation du plan d’aménagement foncier - D.286 - Propriétés & Occupations 
Demande de procéder à l’organisation de l’enquête publique

PV n°2 du 27/02/2019 - point 2

7. Divers -

4
19-06-2020 

(procédure écrite)
1. Proposition d’exclusion de la distillerie Approbation de l’exclusion 

5
25-02-2021 

(visioconférence)

1. Lecture et approbation des procès-verbaux des séances précédentes Approbation des PV n°3 du 25/06/2019 et n°4 du 19/06/2020
2. Présentation du projet des travaux Approbation du projet, de l’estimation des travaux et de la répartition 

Charge la DAFoR de lancer le marché sous réserve d’approbation ministérielle
3. Coordination sécurité santé du projet et des travaux à réaliser Approbation du montant estimatif pour la coordination sécurité-santé des travaux 

Charge la DAFoR de lancer le marché de service 
Approbation de la liste des coordinateurs à contacter

4. Présentation de l’analyse des réclamations de l’enquête sur le PAF Enghien Selon le cas, avis favorable ou défavorable quant à la recevabilité des réclamations PV n°5 du 9/10/2020 - point 3 
PV n°6 du 11/12/2020 - points 1 et 2

5. Divers -

6
11-03-2021 

(visioconférence)
1. Réclamations problématiques sur la Plan d’aménagement foncier - décisions Approbation des solutions envisagées par l’auteur de projet PV n°7 du 11/03/2021

7
03-05-2021 

(visioconférence)

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°6 du 11/03/2021
2. Présentation de la déclaration environnementale Approbation de la déclaration environnementale du Plan d’aménagement foncier et charge 

l’administration d’en faire la publicité
3. Présentation des documents définitifs en vue du Dépôt Approbation et arrêt des plans et tableaux visés aux articles D.281, D.286 et D.294, 1°, 2°, 3° et 

4° du CWA et charge l’administration d’en faire la publicité
PV N°8 du 21/04/2021 - point 2

4. Analyse des suppressions de soulte envisagées Approbation de la suppression de soulte et de perte ou gain de jouissance selon le cas PV N°8 du 21/04/2021 - point 3
5. Report des droits réels Approbation des plan et tableaux de report des droits réels D.294, 1°, 5° et 6° du CWA PV N°8 du 21/04/2021 - point 4
6. Divers Approbation des soldes débiteurs et créditeurs 

Désignation de [anonymisé] pour éventuellement représenter le Comité en justice

8
30-07-2021 

(procédure écrite)
1. Demande d’accord de principe sur le complément de travaux à réaliser Approbation de l’accord de principe sur le complément de travaux à réaliser 
2. Demande d’approbation de l’estimation adaptée des travaux à réaliser ainsi que de leur répartition Approbation de l’estimation adaptée des travaux à réaliser et de leur répartition

21



PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

9
13/09/2021 

(procédure écrite)

1. Présentation du rapport d’adjudication du marché relatif à la coordination sécurité-santé -
2. Demande d’approbation de l’attribution du marché Accord sur l’attribution du marché sous réserve d’approbation ministérielle
3. Demande d’accord pour constituer le dossier de promesse ferme relatif à la coordination sécuri-
té-santé projet et réalisation

Accord pour la sollicitation de l’octroi d’une subvention (60 % coût total de la mission)  
Accord pour l’introduction des documents nécessaires à l’obtention de l’arrêté 
Accord pour l’envoi aux intervenants des demandes de conventions et délibérations

10
10/11/2021 

(visioconférence)

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°9 du 13/09/2021
2. Exposé des recours en justice Accord pour acter une erreur matérielle liée à un recours en justice de paix

3. Travaux : approbation de l’adjudicataire Approbation de la décision motivée d’attribution du lot n°1 
Approbation de la décision motivée d’attribution du lot n°2 
Sollicitation de l’octroi de la subvention 
Charge l’administration d’envoyer les demandes de conventions et délibérations 
Charge l’administration d’introduire un dossier de demande de promesse ferme

4. Divers -
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PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

9
13/09/2021 

(procédure écrite)

1. Présentation du rapport d’adjudication du marché relatif à la coordination sécurité-santé -
2. Demande d’approbation de l’attribution du marché Accord sur l’attribution du marché sous réserve d’approbation ministérielle
3. Demande d’accord pour constituer le dossier de promesse ferme relatif à la coordination sécuri-
té-santé projet et réalisation

Accord pour la sollicitation de l’octroi d’une subvention (60 % coût total de la mission)  
Accord pour l’introduction des documents nécessaires à l’obtention de l’arrêté 
Accord pour l’envoi aux intervenants des demandes de conventions et délibérations

10
10/11/2021 

(visioconférence)

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°9 du 13/09/2021
2. Exposé des recours en justice Accord pour acter une erreur matérielle liée à un recours en justice de paix

3. Travaux : approbation de l’adjudicataire Approbation de la décision motivée d’attribution du lot n°1 
Approbation de la décision motivée d’attribution du lot n°2 
Sollicitation de l’octroi de la subvention 
Charge l’administration d’envoyer les demandes de conventions et délibérations 
Charge l’administration d’introduire un dossier de demande de promesse ferme

4. Divers -
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 Comité d’aménagement foncier Erneuville

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

7 25/10/2019

1. Approbation du PV n°6 du 14 mars 2019 Approbation
2. Travaux - réseau primaire - 3e partie - phase III
 2.1 Informations sur l’exécution des travaux -
 2.2 Approbation de prix convenus Approbation du prix convenu
3. Relotissement
 3.1 Demande d’exclusion d’une parcelle Accord pour l’exclusion d’une parcelle du périmètre
4. Divers Accord pour le projet de plantation de 7,5 km de haies 

Attente de l’avis de la CC sur les options proposées pour le chemin n°42 
Accord de principe sur la demande de travaux supplémentaire dans le réseau secondaire et pour 
l’intégration d’une parcelle au périmètre 
Décision de laisser le lagunage à l’endroit initialement prévu et accord de principe pour l’intégra-
tion des parcelles nécessaires à l’écoulement

8
13-05-2020 

(procédure écrite)

1. Inclusion de la parcelle cadastrée TENNEVILLE, 3e division Erneuville, section C, n°31A Accord pour l’inclusion de la parcelle dans le périmètre
2. Remplacement de Monsieur Bernard DUBOURG et nomination d’un nouveau fonctionnaire diri-
geant

Approbation de la désignation de Monsieur Gauthier de RYCKEL

3. Information de l’état d’avancement du projet d’aménagement foncier -

9
29-05-2020 

(procédure écrite)
1. Travaux de voiries - réseau primaire - Partie 3 - Phase III : Approbation de prix convenus Approbation des prix convenus

10
12-10-2020 

(procédure écrite)

1. Travaux de voiries - réseau primaire - Partie 3 - Phase III : Décompte final Approbation du décompte final 
Décision de principe de prendre en charge une partie des travaux supplémentaires réalisés dans 
le périmètre par la commune de Tenneville au chemin n°1 moyennant la production d’un avenant 
au cahier spécial des charges

11 26/10/2020

1. Approbation du PV n°7 du 25 octobre 2019 Approbation
2. Enquête publique (Article D.295)
 2.1. Plan de situation du domaine public - examen et approbation du rapport technique et plan Approbation du rapport technique et du plan de situation de domaine public
 2.2. Plan d’aménagement foncier - examen et approbation Approbation du plan d’aménagement foncier PV n°2 du 13-08-2020 - point 2 

PV n°3 du 14-08-2020 - point 1
 2.3. Arrêt des documents et décision de passer à l’enquête publique Décision d’arrêter les documents et de les soumettre à enquête publique
3. Détermination de la valeur du point en propriété et en exploitation Décision de fixer la valeur du point en propriété (15,00 €) et en exploitation (4,00 €) PV n°3 du 14-08-2020 - point 2 

PV n°4 du 26-10-2020 - point 1
4. Divers -
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 Comité d’aménagement foncier Erneuville

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

7 25/10/2019

1. Approbation du PV n°6 du 14 mars 2019 Approbation
2. Travaux - réseau primaire - 3e partie - phase III
 2.1 Informations sur l’exécution des travaux -
 2.2 Approbation de prix convenus Approbation du prix convenu
3. Relotissement
 3.1 Demande d’exclusion d’une parcelle Accord pour l’exclusion d’une parcelle du périmètre
4. Divers Accord pour le projet de plantation de 7,5 km de haies 

Attente de l’avis de la CC sur les options proposées pour le chemin n°42 
Accord de principe sur la demande de travaux supplémentaire dans le réseau secondaire et pour 
l’intégration d’une parcelle au périmètre 
Décision de laisser le lagunage à l’endroit initialement prévu et accord de principe pour l’intégra-
tion des parcelles nécessaires à l’écoulement

8
13-05-2020 

(procédure écrite)

1. Inclusion de la parcelle cadastrée TENNEVILLE, 3e division Erneuville, section C, n°31A Accord pour l’inclusion de la parcelle dans le périmètre
2. Remplacement de Monsieur Bernard DUBOURG et nomination d’un nouveau fonctionnaire diri-
geant

Approbation de la désignation de Monsieur Gauthier de RYCKEL

3. Information de l’état d’avancement du projet d’aménagement foncier -

9
29-05-2020 

(procédure écrite)
1. Travaux de voiries - réseau primaire - Partie 3 - Phase III : Approbation de prix convenus Approbation des prix convenus

10
12-10-2020 

(procédure écrite)

1. Travaux de voiries - réseau primaire - Partie 3 - Phase III : Décompte final Approbation du décompte final 
Décision de principe de prendre en charge une partie des travaux supplémentaires réalisés dans 
le périmètre par la commune de Tenneville au chemin n°1 moyennant la production d’un avenant 
au cahier spécial des charges

11 26/10/2020

1. Approbation du PV n°7 du 25 octobre 2019 Approbation
2. Enquête publique (Article D.295)
 2.1. Plan de situation du domaine public - examen et approbation du rapport technique et plan Approbation du rapport technique et du plan de situation de domaine public
 2.2. Plan d’aménagement foncier - examen et approbation Approbation du plan d’aménagement foncier PV n°2 du 13-08-2020 - point 2 

PV n°3 du 14-08-2020 - point 1
 2.3. Arrêt des documents et décision de passer à l’enquête publique Décision d’arrêter les documents et de les soumettre à enquête publique
3. Détermination de la valeur du point en propriété et en exploitation Décision de fixer la valeur du point en propriété (15,00 €) et en exploitation (4,00 €) PV n°3 du 14-08-2020 - point 2 

PV n°4 du 26-10-2020 - point 1
4. Divers -
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 Comité d’aménagement foncier Moustier-Marcq / Rebaix

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

4
02-06-2021 

(visioconférence)

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°3 du 9/07/2018
2. Compte rendu de l’évolution du projet -
3. Constitution de la Commission consultative Institution de la Commission consultative
4. Divers -

 Comité d’aménagement foncier Rumes-Brunehaut

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

4 25/06/2021

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°3 du 23/06/2017
2. Compte rendu de l’évolution du projet -
3. Adaptation de la composition du Comité - information -
4. Adaptation de la composition de la Commission consultative Institution de la Commission consultative
5. D.331 Holcim Accord pour le projet de relocalisation des terres exploitées soit en excès soit en déficit dans la 

zone Holcim
6. Analyse des propositions d’exclusions de parcelles du périmètre d’AF Approbation des exclusions proposées
7. Divers -
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 Comité d’aménagement foncier Moustier-Marcq / Rebaix

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

4
02-06-2021 

(visioconférence)

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°3 du 9/07/2018
2. Compte rendu de l’évolution du projet -
3. Constitution de la Commission consultative Institution de la Commission consultative
4. Divers -

 Comité d’aménagement foncier Rumes-Brunehaut

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

4 25/06/2021

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°3 du 23/06/2017
2. Compte rendu de l’évolution du projet -
3. Adaptation de la composition du Comité - information -
4. Adaptation de la composition de la Commission consultative Institution de la Commission consultative
5. D.331 Holcim Accord pour le projet de relocalisation des terres exploitées soit en excès soit en déficit dans la 

zone Holcim
6. Analyse des propositions d’exclusions de parcelles du périmètre d’AF Approbation des exclusions proposées
7. Divers -
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1.3  REMEMBREMENTS À FINALISER 
 Comité de remembrement Hotton

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

51
31-07-2019 

(procédure écrite)
1. Deuxième plan du domaine public - Article D.295/1 - Enquête publique - Examen des résultats de 
l’enquête publique et approbation du projet d’arrêté ministériel

Approbation des résultats de l’enquête publique et du projet d’arrêté ministériel

52 14/10/2019

1. Lecture et approbation du PV n°50 du 05 juin 2018 Approbation moyennant remarque
2. Travaux - Réseau secondaire - phase I : Décompte final Approbation du décompte final
3. Travaux - Réseau secondaire - phase I et II : Approbation de prix convenus Approbation des prix convenus
4. Travaux : Suivi -
5. Divers -

53
25-02-2020 

(procédure écrite)

1. Travaux de voiries - réseau secondaire - Phase II
 1.1. Désignation du nouveau fonctionnaire dirigeant Approbation de la désignation de Mme Julie DEFALQUE
 1.2. Approbation d’un prix convenu et d’un avenant Approbation du prix convenu et de l’avenant

54
30-06-2020 

(procédure écrite)
1. Travaux de voiries - réseau secondaire - Phase II
 1.1. Approbation décompte final Approbation du décompte final

55
23-09-2021 

(procédure écrite)

1. Travaux de voiries - réseau secondaire - Phase III - Etude
 1.1. Approbation du mode de marché public et désignation de l’adjudicataire Approbation du mode de passation de marché par procédure négociée sans publicité - Approba-

tion du cahier spécial des charges - Prestataire unique 
Accord sur le supplément d’étude confié au Bureau d’études [anonymisé]

 1.2. Approbation de l’offre du soumissionnaire Approbation de l’offre avec deux options
 1.3. Approbation de la demande d’engagement Approbation de la demande d’engagement et de la répartition du montant entre le Service 

Public de Wallonie (60 %) et la commune de HOTTON (40 %)

 Comité de remembrement Longueville

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

75
26-06-2019 

(procédure écrite)
1. Travaux réseau primaire et secondaire - 3e partie : Marché de service de coordination - Examen des 
offres et approbation

Accord sur l’attribution du marché sous réserve d’approbation ministérielle

76
08-11-2019 

(procédure écrite)
1. Travaux réseau primaire et secondaire - 3e partie : Attribution du marché de travaux visant à amé-
liorer la voirie agricole et les écoulements d’eau - Examen des offres et approbation

Accord sur l’attribution du marché sous réserve d’approbation ministérielle

77 24/08/2021 1. Travaux de voiries - réseau primaire et secondaire - partie 3 - Décompte final et dégâts aux cultures Approbation du décompte final et du montant des dégâts aux cultures
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1.3  REMEMBREMENTS À FINALISER 
 Comité de remembrement Hotton

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

51
31-07-2019 

(procédure écrite)
1. Deuxième plan du domaine public - Article D.295/1 - Enquête publique - Examen des résultats de 
l’enquête publique et approbation du projet d’arrêté ministériel

Approbation des résultats de l’enquête publique et du projet d’arrêté ministériel

52 14/10/2019

1. Lecture et approbation du PV n°50 du 05 juin 2018 Approbation moyennant remarque
2. Travaux - Réseau secondaire - phase I : Décompte final Approbation du décompte final
3. Travaux - Réseau secondaire - phase I et II : Approbation de prix convenus Approbation des prix convenus
4. Travaux : Suivi -
5. Divers -

53
25-02-2020 

(procédure écrite)

1. Travaux de voiries - réseau secondaire - Phase II
 1.1. Désignation du nouveau fonctionnaire dirigeant Approbation de la désignation de Mme Julie DEFALQUE
 1.2. Approbation d’un prix convenu et d’un avenant Approbation du prix convenu et de l’avenant

54
30-06-2020 

(procédure écrite)
1. Travaux de voiries - réseau secondaire - Phase II
 1.1. Approbation décompte final Approbation du décompte final

55
23-09-2021 

(procédure écrite)

1. Travaux de voiries - réseau secondaire - Phase III - Etude
 1.1. Approbation du mode de marché public et désignation de l’adjudicataire Approbation du mode de passation de marché par procédure négociée sans publicité - Approba-

tion du cahier spécial des charges - Prestataire unique 
Accord sur le supplément d’étude confié au Bureau d’études [anonymisé]

 1.2. Approbation de l’offre du soumissionnaire Approbation de l’offre avec deux options
 1.3. Approbation de la demande d’engagement Approbation de la demande d’engagement et de la répartition du montant entre le Service 

Public de Wallonie (60 %) et la commune de HOTTON (40 %)

 Comité de remembrement Longueville

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

75
26-06-2019 

(procédure écrite)
1. Travaux réseau primaire et secondaire - 3e partie : Marché de service de coordination - Examen des 
offres et approbation

Accord sur l’attribution du marché sous réserve d’approbation ministérielle

76
08-11-2019 

(procédure écrite)
1. Travaux réseau primaire et secondaire - 3e partie : Attribution du marché de travaux visant à amé-
liorer la voirie agricole et les écoulements d’eau - Examen des offres et approbation

Accord sur l’attribution du marché sous réserve d’approbation ministérielle

77 24/08/2021 1. Travaux de voiries - réseau primaire et secondaire - partie 3 - Décompte final et dégâts aux cultures Approbation du décompte final et du montant des dégâts aux cultures
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 Comité de remembrement Rèves

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

29 04/09/2019

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°28 du 26/10/2017
2 et 3. Chemin didactique et zones d’immersion temporaire - modifications - recours contre le permis 
d’urbanisme

-

4. Travaux - point de la situation - Prix convenus - Indemnités pour dégâts aux cultures Approbation des travaux supplémentaires et des prix convenus 
Approbation de l’application de la grille des indemnités aux dégâts occasionnés par les travaux 
dans le périmètre 
Accord sur la méthode de calcul des indemnités et sur les montant présentés qui seront d’appli-
cation dans le futur

5. DAyFoR-Nature - Journée de plantation DAFoR - Province de Hainaut Approbation du projet DAyFOR-Nature
6. Divers -

30



 Comité de remembrement Rèves

PV 
N°

DATE ORDRE DU JOUR DÉCISIONS DU COMITÉ
AVIS COMMISSION 

CONSULTATIVE

29 04/09/2019

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente Approbation du PV n°28 du 26/10/2017
2 et 3. Chemin didactique et zones d’immersion temporaire - modifications - recours contre le permis 
d’urbanisme

-

4. Travaux - point de la situation - Prix convenus - Indemnités pour dégâts aux cultures Approbation des travaux supplémentaires et des prix convenus 
Approbation de l’application de la grille des indemnités aux dégâts occasionnés par les travaux 
dans le périmètre 
Accord sur la méthode de calcul des indemnités et sur les montant présentés qui seront d’appli-
cation dans le futur

5. DAyFoR-Nature - Journée de plantation DAFoR - Province de Hainaut Approbation du projet DAyFOR-Nature
6. Divers -
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Chapitre 2
ÉTAPES RÉALISÉES

ET À RÉALISER



Le présent chapitre s’attarde à décrire l’état d’avancement de chaque aménagement foncier (remembrement), 
au regard des étapes (et articles correspondants du CWA) dont la grille de lecture figure en encart du rapport. 
Pour chaque opération, les pages suivantes contiennent uniquement les étapes réalisées durant la période de 
rapportage ou restant à réaliser par la suite. Quelques dates antérieures à cette période figurent toutefois dans 
les tableaux, afin d’en assurer la cohérence et d’en faciliter la lecture.

Les différentes étapes sont regroupées en quelques grandes phases, de durées variables, qui jalonnent le 
processus :

• Initiation de l’aménagement foncier : soit la décision du Gouvernement wallon [GW] de procéder à 
l’aménagement foncier, à la demande des communes ou des intéressés. Dans le cadre des anciens 
remembrements dont l’acte n’était pas passé, cette étape est précédée d’une décision de reprise ab 
initio par le Comité.

• Comité d’aménagement foncier : soit l’institution (la mise en place) et/ou l’actualisation de la composition 
(la nomination des membres) du Comité chargé d’exécuter l’aménagement foncier.

• Formalités préalables : soit la préparation aux opérations d’aménagement foncier et l’élaboration du 
programme d’aménagement foncier, qui fixe les lignes directrices et comprend les grandes options 
envisagées. Ce programme est soumis à enquête publique, avant adoption par le GW.

• Commission consultative : soit l’institution par le Comité de la Commission chargée de lui remettre des 
avis (mise en place et nomination des membres).

• Opérations d’aménagement foncier : soit l’ensemble des opérations techniques (bornage, classement de 
terres…), administratives (établissement des plans et tableaux reflétant la situation AVANT et APRES 
aménagement foncier, ainsi que les comptes des intéressés), pratiques (modification du domaine 
public, exécution des travaux) et de participation (enquête publique et consultation). Au terme de 
ces étapes, l’acte d’aménagement foncier est signé et les intéressés prennent possession de leurs 
nouvelles parcelles.

• Frais et acte complémentaire éventuel : soit l’établissement des tableaux des comptes des intéressés, 
la consultation sur ces tableaux et la signature de l’acte complémentaire. Cette phase ne concerne 
que les remembrements à finaliser, dont l’acte principal ne contenait pas les comptes des intéressés.

• Formalités finales : soit la clôture des opérations par la dissolution du Comité et la signature d’actes 
rectificatifs si nécessaire.
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Rouvroy - Observatoire du Paysage participatif (crédits photos : Georges SAINTMARD)
Évolution du paysage à Lamorteau (décembre 2019 – juillet 2020 – juillet 2021)

La plupart des étapes ont pour statut « Clôturé », « En cours » ou « A faire », ce qui indique sans ambiguïté 
leur état d’avancement. Certaines étapes, comme l’adaptation de la composition du Comité (cf. l’article D.269 
du CWA) ou de la Commission consultative (cf. l’article D.279 du CWA) ou – parfois – la réalisation des travaux 
(cf. l’article D.284 du CWA), ont le statut « Continu », ce qui informe qu’elles sont susceptibles d’être activées 
à tout moment durant le processus. D’autres étapes comportent le statut « Si nécessaire » et leur réalisation 
effective sera évaluée en temps voulu, selon le cas et la nécessité. Il s’agit de la modification du plan de situation 
du domaine public (cf. l’article D.295/1 du CWA) et des actes rectificatifs (cf. l’article D.314 du CWA). Enfin, l’acte 
complémentaire (cf. l’article D.306 du CWA) ne sera en principe pas nécessaire pour les nouveaux aménagements 
fonciers et ceux repris ab initio, raison pour laquelle la phase correspondante ne figure pas dans les tableaux 
concernés.

Aux informations sur leur état d’avancement, s’ajoutent les particularités propres à chaque opération. Il peut 
s’agir d’études menées sur une thématique spécifique, de projets réalisés grâce à l’aménagement foncier, du 
cadre dans lequel s’inscrit celui-ci…

Par ailleurs, l’accent est mis sur les collaborations développées avec les acteurs locaux ou régionaux, afin de 
mener à bien ces projets. Ceux-ci s’ajoutent aux communes, propriétaires et exploitants (occupants), soit les 
partenaires privilégiés qui interviennent bien évidemment tout au long de chaque opération.

Les aménagements fonciers à reprendre ab initio (cas de figure 4. et 5.) ne font pas l’objet de développements 
dans ce chapitre. Ils sont simplement cités pour mémoire, avec leurs principales caractéristiques (superficie, 
communes concernées).
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2.1  NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS FONCIERS
AMÉNAGEMENT FONCIER ROUVROY

TIMING

Commune de Rouvroy - 448 ha
Particularités de l’aménagement foncier
Réalisation d’un plan de paysage comme base du programme d’aménagement foncier (M. Sauvillers)
Mise en place d’un observatoire du paysage participatif
Réalisation d’études sur l’utilisation de l’espace agricole par le petit rhinolophe (Biotope Environnement)
Mise en œuvre de la norme génie écologique (S. Dellinger)
Passerelle cyclo-piétonne haubanée de type « batbridge »
Collaborations mises en place
Département de la Nature et des Forêts – Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole – Parc Naturel de 
Gaume – Fondation Rurale de Wallonie – Natagriwal
Initiation de l’aménagement foncier

D.268 AGW du 01/10/2015 Clôturé
Comité d’aménagement foncier

D.269 AM du 26/01/2016 – AM modificatifs des 15/02/2018, 14/09/2018 et 25/06/2021 Continu
Formalités préalables

D.272 Plan de paysage – finalisé en 07/2018 Clôturé
D.273 Décision du Comité du 27/07/2018 Clôturé
D.274 Enquête publique du 03/09/2018 au 18/10/2018 Clôturé
D.276 Décision du Comité du 12/08/2019 Clôturé

D.276/1 AGW du 13/02/2020 Clôturé
Commission consultative

D.279 Décision du Comité du 13/03/2018 Continu
Opérations d’aménagement foncier

D.280
Consultation des intéressés du 12/04/2021 au 26/04/2021
Décision du Comité du 28/05/2021

Clôturé

D.281 En cours

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Continu

D.286 
D.286/1

À faire

D.294 À faire
D.295 À faire

D.295/1 Si nécessaire
D.296 À faire

D.297 À faire

D.298 À faire
D.300 À faire

Formalités finales
D.309 À faire
D.314 Si nécessaire
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AMÉNAGEMENT FONCIER SOILE ET AFFLUENTS

TIMING

Communes de Eghezée, Fernelmont et Wasseiges - 1 470 ha
Particularités de l’aménagement foncier
Réalisation d’une étude des services écosystémiques comme base du programme d’aménagement foncier (Biotope – 
Université de Liège Gembloux Agro-Bio Tech – Université de Namur)
Vallée de la Rhée : création d’une réserve naturelle & de 3 zones d’immersion temporaire
Mise en valeur des Tombes de Seron en collaboration avec l’Agence Wallonne du Patrimoine
Collaborations mises en place
Département de la Nature et des Forêts - Direction des Cours d’Eau Non Navigables – Service Technique Provincial de 
Liège & Namur – Contrat de Rivière Meuse Aval & Comité local Mehaigne – Faune & Biotopes – Natagriwal
Initiation de l’aménagement foncier
D.268 AGW du 24/05/2017 Clôturé
Comité d’aménagement foncier
D.269 AM du 13/11/2017 – AM modificatif du 13/12/2019 Continu
Formalités préalables
D.272 Services écosystémiques – finalisé en 03/2019 Clôturé
D.273 Décision du Comité du 09/04/2019 Clôturé
D.274 Enquête publique du 29/04/2019 au 12/06/2019 Clôturé
D.276 Décision du Comité du 30/09/2019 Clôturé
D.276/1 AGW du 20/05/2020 Clôturé
Commission consultative
D.279 Décision du Comité du 09/04/2019 Continu
Opérations d’aménagement foncier
D.280 Clôturé
D.281 En cours

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Continu

D.286 
D.286/1

À faire

D.294 À faire
D.295 À faire
D.295/1 Si nécessaire
D.296 À faire
D.297 À faire
D.298 À faire
D.300 À faire
Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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2.2  AMÉNAGEMENTS FONCIERS REPRIS AB INITIO AVEC DISPENSE DES 
FORMALITÉS PRÉALABLES 

AMÉNAGEMENT FONCIER ATH-BRUGELETTE

TIMING

Communes de Ath et Brugelette - 970 ha
Particularités de l’aménagement foncier
Poursuite d’un remembrement initié lors de la création de la ligne de chemin de fer n°94 et modifié lors de la construc-
tion de la ligne TGV Bruxelles-Lille
Collaborations mises en place
Infrabel – SPW Mobilité et Infrastructures
Initiation de l’aménagement foncier

D.424 Décision du Comité du 13/05/2015 Clôturé
D.268 AGW du 17/12/2015 Clôturé

Comité d’aménagement foncier
D.269 AGW du 17/12/2015 – AM modificatifs des 25/07/2017, 15/02/2018, 13/12/2019 et 15/06/2021 Continu

Commission consultative
D.279 Décision du Comité du 31/01/2018 Continu

Opérations d’aménagement foncier
D.280 Clôturé
D.281 A faire
D.284 Clôturé
D.286 

D.286/1
A faire

D.294 A faire
D.295 A faire

D.295/1 Si nécessaire
D.296 A faire
D.297 A faire
D.298 A faire
D.300 A faire

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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AMÉNAGEMENT FONCIER BUISSENAL

TIMING

Commune de Frasnes-lez-Anvaing - 370 ha
Particularités de l’aménagement foncier
Poursuite d’un remembrement initié lors de la construction de l’autoroute A8
Libération du foncier pour permettre l’implantation de 2 zones d’immersion temporaire par la Province de Hainaut
Collaborations mises en place
Parc Naturel des Collines – SPW Mobilité et Infrastructures
Initiation de l’aménagement foncier

D.424 Décision du Comité du 20/05/2015 Clôturé
D.268 AGW du 17/12/2015 Clôturé

Comité d’aménagement foncier

D.269
AGW du 17/12/2015 – AGW modificatif du 13/07/2017 – AM modificatifs des 25/07/2017, 15/02/2018, 13/12/2019 
et 15/06/2021

Continu

Commission consultative
D.279 Décision du Comité du 03/10/2017 Continu

Opérations d’aménagement foncier
D.280 Clôturé
D.281 Décision du Comité du 21/10/2021 Clôturé

D.284 Clôturé

D.286 
D.286/1

Décision du Comité du 21/10/2021 Clôturé

D.294 Décision du Comité du 21/10/2021 Clôturé
D.295 Enquête publique du 17/11/2021 au 16/12/2021 En cours

D.295/1 Si nécessaire
D.296 A faire
D.297 A faire
D.298 A faire
D.300 A faire

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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AMÉNAGEMENT FONCIER ENGHIEN

TIMING

Communes de Enghien et Silly - 1 700 ha
Particularités de l’aménagement foncier
Réalisation de 2 zones d’immersion temporaire
Vallée de la Marcq : aménagement écologique de la réserve naturelle & renforcement de la mobilité douce
Collaborations mises en place
Département de la Nature et des Forêts – Province de Hainaut – SPW Mobilité et Infrastructures
Initiation de l’aménagement foncier

D.424 Décision du Comité du 11/05/2015 Clôturé
D.268 AGW du 17/12/2015 Clôturé

Comité d’aménagement foncier
D.269 AGW du 17/12/2015 – AM modificatifs des 25/07/2017, 15/02/2018 et 13/12/2019 Continu

Commission consultative
D.279 Décision du Comité du 21/03/2018 Continu

Opérations d’aménagement foncier
D.280 Clôturé
D.281 Décision du Comité du 25/06/2019 Clôturé

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Continu

D.286 
D.286/1

Décision du Comité du 25/06/2019 Clôturé

D.294 Décision du Comité du 25/06/2019 Clôturé

D.295
Enquête publique du 21/10/2019 au 04/12/2019
Décision du Comité du 03/05/2021

Clôturé

D.295/1 Si nécessaire
D.296 Consultation des intéressés du 28/06/2021 au 12/07/2021 En cours
D.297 A faire
D.298 En cours
D.300 A faire

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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AMÉNAGEMENT FONCIER ERNEUVILLE

TIMING

Commune de Tenneville - 1 100 ha
Particularités de l’aménagement foncier
Natura 2000 (5 % de la surface totale du périmètre)
Collaborations mises en place
Département de la Nature et des Forêts – Natagora – Parc naturel des deux Ourthes – Contrat de Rivière Ourthe – 
Direction du Développement Rural
Initiation de l’aménagement foncier

D.424 Décision du Comité du 12/05/2015 Clôturé
D.268 AGW du 17/12/2015 Clôturé

Comité d’aménagement foncier
D.269 AGW du 17/12/2015 – AM modificatifs des 14/04/2016, 25/07/2017, 15/02/2018 et 13/12/2019 Continu

Commission consultative
D.279 Décision du Comité du 26/05/2016 Continu

Opérations d’aménagement foncier
D.280 Clôturé
D.281 Clôturé

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Continu

D.286 
D.286/1

Décision du Comité du 25/06/2019 Clôturé

D.294 Décision du Comité du 26/10/2020 Clôturé
D.295 Enquête publique du 07/01/2021 au 22/02/2021 En cours

D.295/1 Si nécessaire
D.296 A faire
D.297 A faire
D.298 A faire
D.300 A faire

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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AMÉNAGEMENT FONCIER PERUWELZ

TIMING

Communes de Antoing, Belœil, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz et Tournai - 2 660 ha
Particularités de l’aménagement foncier
En grande partie, poursuite d’un remembrement initié lors de la construction de la ligne TGV Bruxelles-Lille
Projet de création d’une dizaine de zones d’immersion temporaire en partenariat avec les communes concernées 
Présence d’une partie des carrières d'Antoing au sein du périmètre
Collaborations mises en place
Infrabel – Parc Naturel des Plaines de l’Escaut – Intercommunale Ipalle – SPW Mobilité et Infrastructures
Initiation de l’aménagement foncier

D.424 Décision du Comité du 06/05/2015 Clôturé
D.268 AGW du 17/12/2015 Clôturé

Comité d’aménagement foncier
D.269 AGW du 17/12/2015 – AM modificatifs des 25/07/2017, 15/02/2018, 13/12/2019 et 15/06/2021 Continu

Commission consultative
D.279 Décision du Comité du 11/01/2016 Continu

Opérations d’aménagement foncier
D.280 Clôturé
D.281 A faire

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Continu

D.286 
D.286/1

A faire

D.294 A faire
D.295 A faire

D.295/1 Si nécessaire
D.296 A faire
D.297 A faire
D.298 A faire
D.300 A faire

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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AMÉNAGEMENT FONCIER REBAIX

TIMING

Communes de Ath et Lessines - 1 250 ha
Particularités de l’aménagement foncier
Poursuite d’un remembrement initié lors de la construction de l’autoroute A8
Projet de création de 3 zones d’immersion temporaire en partenariat avec la ville d’Ath et le Hainaut Ingénierie 
Technique
Projet maraîcher didactique et formatif par la mise à disposition de terrains pour le FOREM
Collaborations mises en place
Province de Hainaut – Contrat de Rivière Dendre – Terre-en-vue – SPW Mobilité et Infrastructures
Initiation de l’aménagement foncier

D.424 Décision du Comité du 20/05/2015 Clôturé
D.268 AGW du 17/12/2015 Clôturé

Comité d’aménagement foncier

D.269
AGW du 17/12/2015 – AGW modificatif du 13/07/2017 – AM modificatifs des 25/07/2017, 15/02/2018, 13/12/2019 
et 15/06/2021

Continu

Commission consultative
D.279 Décision du Comité du 03/10/2017 Continu

Opérations d’aménagement foncier
D.280 Clôturé
D.281 En cours

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Continu

D.286 
D.286/1

En cours

D.294 En cours
D.295 A faire

D.295/1 Si nécessaire
D.296 A faire
D.297 A faire
D.298 A faire
D.300 A faire

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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AMÉNAGEMENT FONCIER RUMES-BRUNEHAUT

TIMING

Communes de Antoing, Brunehaut, Rumes et Tournai - 2 040 ha
Particularités de l’aménagement foncier
Poursuite d’un remembrement initié lors de la construction de la ligne TGV Bruxelles-Lille
Réalisation de 2 zones d’immersion temporaire (Maladrerie et Pellerin) – Médaille d’argent Publica Awards 2020
Présence d’une partie des carrières d’HOLCIM au sein du périmètre
Collaborations mises en place
Infrabel – Province de Hainaut – Parc Naturel des Plaines de l’Escaut – Contrat de Rivière Escaut-Lys – Agence Wallonne 
du Patrimoine – SPW Mobilité et Infrastructures
Initiation de l’aménagement foncier
D.424 Décision du Comité du 29/05/2015 Clôturé
D.268 AGW du 17/12/2015 Clôturé
Comité d’aménagement foncier
D.269 AGW du 17/12/2015 – AM modificatifs des 25/07/2017, 15/02/2018 et 13/12/2019 Continu
Commission consultative
D.279 Décision du Comité du 30/06/2016 Continu
Opérations d’aménagement foncier
D.280 Clôturé
D.281 En cours

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Continu

D.286 
D.286/1

En cours

D.294 En cours
D.295 A faire
D.295/1 Si nécessaire
D.296 A faire
D.297 A faire
D.298 A faire
D.300 A faire
Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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2.3  REMEMBREMENTS À FINALISER 
REMEMBREMENT AINEFFE

TIMING

Communes de Braives, Faimes, Verlaine et Villers-le-Bouillet - 3 360 ha
Particularités du remembrement
Acte signé le 11/10/2013
Protection des galeries de captage de Hesbaye
Collaborations mises en place
Département Nature et Forêts – Société Publique de la Gestion de l’Eau – Compagnie Intercommunale Liégeoise des 
Eaux – Fluxys
Comité de remembrement

D.269 AM remplacé par AGW du 26/02/2015 – AGW modificatifs des 21/04/2016, 13/07/2017 et 01/07/2021 Continu
Opérations d’aménagement foncier

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Clôturé

D.298 AM du 19/10/2021 En cours
Frais et acte complémentaire éventuel

D.302 A faire
D.303 A faire
D.306 A faire

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire

REMEMBREMENT BLEID

TIMING

Communes de Musson et Virton - 1.150 ha
Particularités du remembrement
Acte signé le 29/09/2006 (confirmé par un acte du 18/11/2011)
Natura 2000 (plus de 50 % de la surface totale du périmètre)
Collaborations mises en place
Département de la Nature et des Forêts – Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole
Comité de remembrement

D.269 AM remplacé par AGW du 26/02/2015 – AGW modificatif du 21/04/2016 Continu
Opérations d’aménagement foncier

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Clôturé

D.295/1 AM du 29/07/2021 Clôturé
Formalités finales

D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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REMEMBREMENT FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

TIMING

Communes de Awans, Fexhe-le-haut-Clocher et Grâce-Hollogne - 2 060 ha
Particularités du remembrement
Acte signé le 14/06/2007
Remembrement initié lors de la construction de la ligne TGV Liège-Bruxelles
Collaborations mises en place
Infrabel – Société Publique de la Gestion de l’Eau – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux – Société wallonne 
des Aéroports
Comité de remembrement

D.269 AM remplacé par AGW du 26/02/2015 – AGW modificatifs des 21/04/2016, 13/07/2017 et 01/07/2021 Continu
Opérations d’aménagement foncier

D.298 AM du 20/12/2018 En cours
Frais et acte complémentaire éventuel

D.302 A faire
D.303 A faire
D.306 A faire

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Par le Comité d’Acquisition de Liège le 07/06/2020 Si nécessaire

REMEMBREMENT FOCANT

TIMING
Communes de Beauraing et Houyet - 2 290 ha
Particularités du remembrement
Acte signé le 09/12/1983
Dossier en Justice de Paix depuis 1990
Comité de remembrement

D.269 AM remplacé par AGW du 26/02/2015 Continu
Opérations d’aménagement foncier

D.298 AM du 08/12/2021 En cours
Frais et acte complémentaire éventuel

D.302 A faire
D.303 A faire
D.306 A faire

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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REMEMBREMENT HOTTON

TIMING

Communes de Érezée et Hotton - 900 ha
Particularités du remembrement
Acte signé le 21/10/2011
Natura 2000 (plus de 50 % de la surface totale du périmètre)
Collaborations mises en place
Département de la Nature et des Forêts – Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole
Comité de remembrement

D.269 AM remplacé par AGW du 26/02/2015 – AGW modificatifs des 21/04/2016, 13/07/2017 et 18/12/2019 Continu
Opérations d’aménagement foncier

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Continu

D.295/1
Enquête publique du 15/04/2019 au 15/05/2019
Décision du Comité du 31/07/2019
AM du 10/09/2019

A faire

D.298 AM du 25/10/2016 Clôturé
Frais et acte complémentaire éventuel

D.302 En cours
D.303 En cours
D.306 En cours

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Par le Comité d’Acquisition du Luxembourg le 08/02/2019 Si nécessaire
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REMEMBREMENT LINCENT

TIMING

Communes de Hannut, Hélecine et Lincent - 2 700 ha
Particularités du remembrement
Acte signé le 24/06/2010
Remembrement initié lors de la construction de la ligne TGV Liège-Bruxelles
Implémentation de la technique du bi-bande dans le cadre du réseau de mobilité douce
Libération du foncier pour permettre la création d’une bande faune gérée par le DNF
Collaborations mises en place
Infrabel – Direction des Cours d’Eau Non Navigables – Département de la Nature et des Forêts – ELIA – Electrabel
Comité de remembrement

D.269 AM remplacé par AGW du 26/02/2015 – AGW modificatifs des 21/04/2016, 13/07/2017 et 01/07/2021 Continu
Opérations d’aménagement foncier

D.298 AM du 29/03/2019 En cours
Frais et acte complémentaire éventuel

D.302 A faire
D.303 A faire
D.306 A faire

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Par le Comité d’Acquisition de LIEGE le 24/07/2020 Si nécessaire

REMEMBREMENT LONGUEVILLE

TIMINGCommunes de Chaumont-Gistoux, Incourt et Walhain - 820 ha
Particularités du remembrement
Acte signé le 17/06/1999
Comité de remembrement

D.269 AM remplacé par AGW du 26/02/2015 – AGW modificatif du 18/12/2019 Continu

Opérations d’aménagement foncier

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Clôturé

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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REMEMBREMENT REVES

TIMING

Communes de Genappe, Les Bons Villers, Nivelles et Pont-à-Celles - 1 380 ha
Particularités du remembrement
Acte signé le 18/12/2014
Réalisation d’un sentier didactique le long de la Rampe et du Sart à Rèves et d’un observatoire didactique
Gestion de propriétés de la RW-DAFoR par le CRA-W (conversion des terres en agriculture biologique)
Collaborations mises en place
Centre wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W)
Comité de remembrement

D.269 AM remplacé par AGW du 18/12/2014 – AGW modificatifs des 26/02/2015, 08/03/2018 et 18/12/2019 Continu
Opérations d’aménagement foncier

D.284  cf. CHAPITRE 3 – Travaux réalisés et à réaliser Continu

D.298 AM du 18/01/2021 Clôturé
Frais et acte complémentaire éventuel

D.302 En cours
D.303 En cours
D.306 En cours

Formalités finales
D.309 A faire
D.314 Si nécessaire
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2.4  AMÉNAGEMENTS FONCIERS À REPRENDRE AB INITIO AVEC DISPENSE 
DES FORMALITÉS PRÉALABLES

REMEMBREMENT BOUVIGNIES
Communes de Ath, Frasnes-lez-Anvaing et Lessines - 1 360 ha

REMEMBREMENT CHIÈVRES-ATH
Communes de Ath et Chièvres - 1 400 ha

REMEMBREMENT MAINVAULT
Communes de Ath et Frasnes-lez-Anvaing - 1 570 ha

REMEMBREMENT REBECQ-TUBIZE
Communes de Enghien, Rebecq et Tubize - 1 500 ha

2.5  AMÉNAGEMENTS FONCIERS À REPRENDRE AB INITIO SANS DISPENSE 
DES FORMALITÉS PRÉALABLES

REMEMBREMENT LEUZE-EN-HAINAUT
Commune de Leuze-en-Hainaut - 650 ha

REMEMBREMENT ORP-JAUCHE
Communes de Hannut, Hélécine, Jodoigne, Lincent et Orp-
Jauche - 2 900 ha

2.6  REMEMBREMENTS TERMINÉS
REMEMBREMENT FALMAGNE TIMING

Commune de Dinant - 1 050 ha
Formalités finales
D.309 AM du 26/06/2019 Clôturé

REMEMBREMENT WALHAIN TIMING
Communes de Chastre, Gembloux, Perwez et Walhain - 2 260 ha
Formalités finales
D.309 AM du 26/06/2019 Clôturé

2.7  REMEMBREMENT ABANDONNÉ
REMEMBREMENT JAMAGNE

Communes de Cerfontaine, Florennes et Philippeville – 1 350 ha
AGW du 22/08/2019 mettant fin aux opérations de remembrement « Jamagne »
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Chapitre 3
TRAVAUX RÉALISÉS 

ET À RÉALISER



Le présent chapitre fait état des travaux réalisés durant la période de rapportage, ainsi que des travaux à 
réaliser prochainement. Les travaux réalisés dans le cadre des aménagements fonciers (remembrements) sont 
généralement d’intérêt collectif (cf. l’article D.266 §2 du CWA), mais des travaux d’intérêt particulier peuvent 
également être réalisés (cf. l’article D.266 §3 du CWA).

Le rapport se concentre sur les travaux d’intérêt collectif. Ceux-ci peuvent être de différentes natures :
• création, aménagement et suppression de voiries au bénéfice de la mobilité douce

• création, aménagement et suppression de voies d'écoulement d'eau

• mise en œuvre de dispositifs de lutte contre l'érosion et les inondations

• réalisation de plantations et d’aménagements de sites en vue de maintenir ou développer la biodiversité

• réalisation d’autres mesures d’aménagement rural, notamment en lien avec le tourisme, le patrimoine…

L’ensemble de ces travaux concoure à la résilience des territoires concernés face aux changements climatiques.

Les travaux sont exécutés à la suite d’une décision du Comité, en vertu de l’article D.284 du CWA. La réalisation 
des travaux est précédée d’une phase d’étude, qui peut être conduite en interne par le personnel de la DAFoR 
ou sous-traitée. Des marchés publics de coordination « sécurité-santé » accompagnent également le processus. 
Il s’agit à chaque fois de désigner un coordinateur, en vue de se conformer à la réglementation en matière de 
sécurité et de santé sur les chantiers.

Tous ces marchés (travaux, étude, coordination) sont repris ci-après, avec indication du montant total du 
marché (TVA comprise – il s’agit du montant engagé, c’est-à-dire la prévision des coûts sur base de l’offre 
retenue). Pour les travaux à réaliser (engagement budgétaire pris durant la période couverte par ce rapport), 
sont mentionnées la part à charge de la Région wallonne et celle à charge des pouvoirs subordonnés (part non 
subsidiée supportée par les communes, provinces…). Quant aux travaux réalisés, les tableaux indiquent ce qui a 
été payé durant cette même période de rapportage, ventilé selon le même principe.

Chaque dossier est accompagné d’une brève description des travaux et aménagements prévus et/ou accomplis.

Enfin, les pages suivantes indiquent aussi la date de la réception provisoire et de la réception définitive des 
travaux le cas échéant. Le délai entre les deux réceptions peut varier et est fixé dans le cahier spécial des charges 
de chaque marché. Il n’y a pas de réception à proprement parler pour les marchés d’étude et de coordination, le 
paiement valant acceptation des prestations réalisées.

Parmi les opérations faisant l’objet de ce rapport, 5 aménagements fonciers et 5 remembrements sont concernés 
par des travaux.
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3.1  NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS FONCIERS
 Aménagement foncier Rouvroy

TRAVAUX – Déboisement et débroussaillage sélectif

Mise à blanc différenciée sur 1,74 ha dans la zone boisée, afin de permettre les levers topographiques et le 
dégagement de l’assiette de la future piste cyclable (à l’étude). Restauration d’une prairie maigre de fauche et 
débroussaillage d’un talus pour les reptiles.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 8 203,80 € 5 469,20 € 13 673,00 €

Payé durant la période 8 203,80 € 5 469,20 € 13 673,00 €

Réception provisoire 01-04-2021 Réception définitive sans objet

ETUDE – Mobilité douce et Biodiversité – Réseau Primaire

Etude des voiries de voies lentes entre Lamorteau et respectivement Ecouviez et Torgny, de contournement nord et 
sud du village de Torgny, de la neutralisation de la route supérieure à hauteur du point de vue pour le trafic automobile 
afin de laisser l’exclusivité à la mobilité douce et au charroi agricole, des raccords entre la passerelle cyclo-piétonne et 
respectivement les voies lentes et la rue de la Rosière. Constitution du dossier de permis d’urbanisme.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 29 742,77 € 19 828,51 € 49 571,28 €

Payé durant la période 0 € 0 € 0 €

COORDINATION – Mobilité douce et Biodiversité – Réseau Primaire

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 2 170,74 € 1 447,16 € 3 617,90 €

Payé durant la période 0 € 0 € 0 €

ETUDE + TRAVAUX – Passerelle cyclo-piétonne

Etude et exécution d’une passerelle cyclo-piétonne haubanée en bois et métal de 25 m de long et de 2 m de 
large, de type « batbridge » avec, sous le tablier, des alvéoles propices à l’accueil des chauves-souris et des 
nichoirs pour les cingles plongeurs.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 168 345,82 € 112 230,55 € 280 576,37 €

Payé durant la période 0 € 0 € 0 €
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 Aménagement foncier Soile et affluents
ETUDE – Mobilité douce et Biodiversité

Etude du réseau de mobilité douce à mettre en œuvre sur les territoires des communes d’Eghezée, Fernelmont 
et Wasseiges, des aménagements complémentaires pour maintenir et développer la biodiversité. Rédaction des 
documents du marché de travaux.
Le réseau à étudier comprend divers chemins (18,9 km en empierrement, 15,3 km enherbés, 8,1 km en béton 
de ciment bi-bande), une passe à poissons, 15 mares, 10 aires de pique-nique, ainsi que les aménagements en 
matière de plantations, haies et fascines.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 110 900,13 € 73 933,42 € 184 833,55 €

Payé durant la période 36 648,48 € 24 432,32 € 61 080,80 €

COORDINATION – Mobilité douce et Biodiversité

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 1 234,20 € 822,80 € 2 057,00 €

Payé durant la période 0 € 0 € 0 €

Soile et affluents - 
Mise en valeur des Tombes de Seron
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ETUDE – Gestion des eaux et Biodiversité

Etude de la gestion des eaux à l’échelle du bassin versant, des dispositifs à mettre en œuvre pour réduire l’aléas 
d’inondation, des aménagements complémentaires pour maintenir et développer la biodiversité. Rédaction des 
documents du marché de travaux.
Les éléments à étudier comprennent 7 zones d’immersion temporaire, 7 frayères, 10 mares, 2 passerelles, 3 
gués, 1 observatoire à oiseaux, ainsi que les aménagements en matière de plantations, haies et fascines.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 100 805,10 € 67 203,40 € 168 008,50 €

Payé durant la période 27 225,00 € 18 150,00 € 45 375,00 €

COORDINATION – Gestion des eaux et Biodiversité

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 1 234,20 € 822,80 € 2 057,00 €

Payé durant la période 0 € 0 € 0 €

TRAVAUX - Aménagement test du chemin n° 21

Amélioration du chemin situé sur le territoire des Communes de Wasseiges et de Fernelmont en utilisant une 
technique innovante : la pose sur 800 m d’un empierrement bi-bande avec bande centrale enherbée.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 55 838,56 € 37 225,70 € 93 064,26 €

Payé durant la période 45 087,85 € 30 058,57 € 75 146,42 €

Réception provisoire 21-12-2021 Réception définitive (à faire)

Soile et affluents –  
Aménagement test du chemin n° 21
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3.2  AMÉNAGEMENTS FONCIERS REPRIS AB INITIO AVEC DISPENSE DES 
FORMALITÉS PRÉALABLES

 Aménagement foncier Enghien
TRAVAUX – Vallée de la Marcq : aménagement écologique de la réserve naturelle & renforcement de la 
mobilité douce

Aménagement de la réserve naturelle de Terneppe (création de méandres et de bras morts, restauration et 
création de mares, circuit d’observation du milieu aquatique). Aménagement d’une parcelle (création de 2 mares 
dénommées « Les pas du Géant ») et d’un observatoire de la faune et de la flore. Création d’une mare dans la ZIT 
de la rue de Candries. Aménagement de ± 3,5 km d’itinéraires de mobilité douce en empierrement. Plantations 
sur 16 sites labelisées « Yes we plant ». Interventions diverses…

NB : l’étude relative à ces travaux a été entièrement réalisée en interne par le personnel de la DAFoR – Service 
extérieur de Mons.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 801 378,49 € 379 695,24 € 1 181 073,73 €

Payé durant la période 0 € 0 € 0 €

Réception provisoire marché en cours Réception définitive marché en cours

COORDINATION – Vallée de la Marcq : aménagement écologique de la réserve naturelle & renforcement 
de la mobilité douce

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 1 299,54 € 866,36 € 2 165,90 €

Payé durant la période 0 € 0 € 0 €

 Aménagement foncier Erneuville
TRAVAUX – Voiries – Réseau Primaire, 3e Partie, Phase III

Amélioration des chemins n° 1 vers Wyompont (1 700 m) en béton sec compacté ou béton discontinu ou empierrement, 
n° 6 vers Berguème (1 250 m) en béton sec compacté, n° 70 de Trèsfontaines vers Wyompont (400 m) et n° 71 de 
Trèsfontaines vers Wembay (450 m) en hydrocarboné ou enduit bicouche, n° 2 (800 m) et n° G1 (55 m) en enduit bicouche.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général (engagement en 2018) 496 046,44 €

Payé durant la période 253 506,26 € 199 479,19 € 452 985,45 €

Réception provisoire 23-09-2020 Réception définitive (à faire)
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 Aménagement foncier Rumes-Brunehaut
TRAVAUX – ZIT éco-intégrées – Réseau Primaire, 2e Partie

Réalisation de 2 Zones d’Immersion Temporaire Eco-Intégrées (rue du Pèlerin à Willemeau et rue de la Maladrerie 
à Tournai), avec digues en terre, petits ouvrages d'art, aqueducs, petits aménagements paysagers, clôtures, 
observatoires et plantations...

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général (engagement en 2016) 1 507 607,66 €

Payé durant la période 372 570,55 € 248 380,35 € 620 950,90 €

Réception provisoire 22-06-2021 Réception définitive (à faire)

COORDINATION – Ecoulement des eaux – Réseau Secondaire, 2e Partie

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général (engagement en 2010) 1 210,00 €

Payé durant la période 301,82 € 75,46 € 377,28 €

Rumes-Brunehaut – Réalisation d’une zone d’immersion temporaire éco-intégrée à Willemeau
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Rumes-Brunehaut – Réalisation d’une zone d’immersion temporaire éco-intégrée à Willemeau

3.3  REMEMBREMENTS À FINALISER
 Remembrement Aineffe

TRAVAUX – Ecoulement des eaux – 2e Partie

Approfondissement d’un bassin d’orage (village de Borlez) et pose d’une canalisation le long de la voirie 
communale pour l’évacuation des eaux. Déplacement d’une conduite de distribution d’eau SWDE au carrefour 
de la rue Vandervelde et de la rue d’Aineffe.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général
(engagement principal en 2019 avant la période du rapport)

424 807,99 €
23 741,20 € 15 827,46 €

Payé durant la période 233 097,24 € 155 398,16 € 388 495,40 €

Réception provisoire 08-11-2019 Réception définitive (06-01-2022)

 Remembrement Bleid
TRAVAUX – Plantations – Lot 1

Nettoyage du terrain, labour, amélioration du sol, plantation d’arbres fruitiers demi-tige, d’arbres haute tige, 
de petits fruitiers, de graminées et de plants forestiers, protections contre les rongeurs et le bétail, paillis et 
passages d’entretien.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général (engagement en 2016) 72 224,67 €

Payé durant la période 0 € 0 € 0 €

Réception provisoire (09-05-2017) Réception définitive 11-06-2019
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 Remembrement Hotton
TRAVAUX – Voiries – Réseau Secondaire, Phase I

Amélioration de chemins agricoles en empierrement (435 m), en dalles de béton (260 m), en revêtement 
hydrocarboné (220 m). Mise à gabarit de fossés et curage de fossés existants (2 000 m). Création d’un sentier de 
promenade en dalles de béton (400 m).

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général (engagement en 2016) 388 546,13 €

Payé durant la période 24 378,22 € 16 252,15 € 40 630,37 €

Réception provisoire 12-09-2019 Réception définitive (à faire)

TRAVAUX – Voiries – Réseau Secondaire, Phase II

Amélioration de chemins agricoles en béton discontinu (1 380 m), en revêtement hydrocarboné (230 m).

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général
(engagement principal en 2018)

314 824,93 €
12 877,79 € 8 585,19 €

Payé durant la période 188 060,14 € 125 373,42 € 313 433,56 €

Réception provisoire 16-06-2020 Réception définitive (à faire)

ETUDE – Mobilité douce et Biodiversité – Réseau Secondaire, 3e Partie

Etude des voiries en empierrement Chemin 1 (Reine Pédauque – usage agricole), Chemin 2 (Reine Pédauque – 
usage agricole et cyclo-piéton), Chemin X9 (Reine Pédauque – usage cyclo-piéton), Chemin 34 (face au cimetière 
anglais), Chemin X2 (de la digue le long de la N86 vers Ny – usage cyclo-piéton), Chemin X10 (liaison des 
campings – usage cyclo-piéton).

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 27 007,20 € 18 004,80 € 45 012,00 €

Payé durant la période 0 € 0 € 0 €
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 Remembrement Longueville
TRAVAUX – Voiries et Ecoulement des eaux – Réseaux Primaire et Secondaire – 3e Partie

Amélioration des chemins n° 22 (570 m) et n° 36 (250 m) à Chaumont-Gistoux en béton sec compacté. Création 
du chemin n° II (85 m) à Longueville en béton sec compacté. Création d’un bassin d’orage (230 m³) à Chaumont-
Gistoux et d’une zone d’immersion temporaire (1 000 m³) à Longueville (protection de Longpré - Incourt). Pose 
d’un collecteur drainant (850 m) entre Chaumont-Gistoux et Sart-Risbart.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 191 807,98 € 127 871,99 € 319 679,97 €

Payé durant la période 141 039,88 € 94 026,60 € 235 066,48 €

Réception provisoire 28-06-2021 Réception définitive (à faire)

COORDINATION – Voiries et Ecoulement des eaux – Réseaux Primaire et Secondaire – 3e Partie

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général 1 568,16 € 1 045,44 € 2 613,60 €

Payé durant la période 843,62 € 562,40 € 1 406,02 €

Longueville – Création d’une zone d’immersion temporaire de protection de Longpré - Incourt (avant – après – inondé)
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 Remembrement Rèves
TRAVAUX – Travaux et aménagements de sites

Création de voiries en dalles de béton (1 600 m). Création de sentiers en empierrement (2 650 m). Création 
de zones d’immersion temporaire (3 sites). Remise en culture d’anciennes voiries empierrées (2 000 m). 
Aménagement des sites de la Rampe et du Sart à Rèves (parcours didactique inclusif et observatoire de la faune 
et de la flore), plantations et aménagements divers.

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général (engagement en 2017) 1 772 202,88 €

Payé durant la période 739 784,93 € 424 397,62 € 1 164 182,55 €

Réception provisoire marché en cours Réception définitive marché en cours

COORDINATION – Travaux et aménagements de sites

Part Région wallonne Part pouvoir subordonné TOTAL

Montant total général (engagement en 2009) 4 235,00 €

Payé durant la période 1 524,60 € 1 016,40 € 2 541,00 €

Rèves – Aménagement d’un observatoire de la faune et de la flore
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Erneuville – Amélioration du chemin  
de Wembay vers Wyompont

(et au fond à droite, du chemin
de Wembay vers Berguème)
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Chapitre 4
SUIVI BUDGÉTAIRE



Le présent chapitre comprend le suivi budgétaire des dépenses et des recettes liées à l’activité des Comités, 
et plus généralement aux opérations d’aménagement foncier (et de remembrement). Celles-ci sont de 
différents ordres :

• Fonctionnement des Comités et Commissions consultatives (jetons de présence, indemnités de 
parcours et de séjour des membres) (NB : il existe un décalage temporel entre la participation aux 
réunions et le paiement des jetons et indemnités – les montants ici mentionnés correspondent à ce 
qui a été réellement payé durant la période de rapportage)

• Publicité lors des enquêtes publiques (parutions dans la presse, location de salles et/ou de matériel le 
cas échéant…)

• Frais de justice (provisions et honoraires des avocats, indemnités en cas de condamnation [à payer ou à 
recevoir])

• Recherches auprès du Bureau Sécurité Juridique (enregistrement des titres de propriété, certificats 
hypothécaires)

• Provisions et frais d’actes (signature, enregistrement et transcription des actes par les Comités 
d’Acquisition) (NB : les retours de provisions ne sont pas pris en considération, car ils sont reversés 
dans un « pot commun » de la Région wallonne)

• Sous-traitance (assistance générale aux opérations, opérations techniques [telles que bornage, 
classement des terres…] et études [rapport sur les incidences environnementales, plan de paysage, 
services écosystémiques, génie écologique…])

• Soldes créditeurs et débiteurs (pour chaque intéressé, par comparaison entre sa situation AVANT et 
APRES aménagement foncier, somme des soultes [compensation de la variation de la valeur culturale 
de la propriété], des indemnités pour perte ou gain de jouissance [compensation de la variation de 
la valeur d’exploitation], des plus ou moins-values [estimation des éléments étrangers à la valeur 
culturale et d'exploitation gagnés ou perdus], ainsi que les frais de recherches éventuels)

• Indemnités annuelles (payées aux intéressés affectés par l’exécution de travaux avant la passation de 
l'acte d'aménagement foncier)

• Travaux (report du montant total des dépenses pour travaux, études et coordinations détaillés au 
chapitre précédent, ainsi qu’en recettes la part non subsidiée de ces travaux, études et coordinations, 
remboursée par les pouvoirs subordonnés)

• Autres / Divers
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Les frais d’achats de biens immobiliers agricoles réalisés par la Région wallonne en vue de mettre ceux-
ci à disposition des Comités sont également mentionnés. Toutefois, ces frais sont en grande partie amortis 
par l’attribution d’une soulte à la Région wallonne lorsque ces biens sont réattribués à un autre propriétaire 
(agriculteur, pouvoir local ou régional, association…) dans le cadre d’un aménagement foncier. Cette soulte 
apparaît alors en recettes, comme si le bien avait été vendu.

Au rayon des dépenses, ne figure pas dans les tableaux le remboursement à la SNCB d’avances d’un montant 
total de 311 495.91 €. Ces avances avaient été constituées par la SNCB pour couvrir une partie des travaux 
réalisés dans le cadre des remembrements autour de la ligne TGV. Les montants réellement à charge de la SNCB 
ont été décomptés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le solde non utilisé de ces avances a été 
quasi entièrement remboursé en 2019. Un montant a toutefois été conservé pour payer les indemnités encore 
dues chaque année à des agriculteurs à la suite de ces travaux. Dès que les actes des aménagements fonciers 
concernés seront passés, ces indemnités ne seront plus dues et le solde final des avances pourra être remboursé 
à la SNCB.

Enfin, certains frais directs ou indirects difficilement quantifiables ou imputables à une opération particulière 
ne sont pas mentionnés ici (matériel et assistance informatiques et topographiques, impressions et envois de 
courriers, recherches au Registre National, comptabilité des Comités…). Tous ces frais sont à la charge de la 
Région wallonne, comme cela est prévu par l’article D.310 du CWA.

Parmi les opérations visées par ce rapport, seul l’aménagement foncier Ath-Brugelette n’a pas donné lieu à des 
dépenses et recettes.
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4.1  NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS FONCIERS
 Aménagement foncier Rouvroy

Dépenses
Sous-traitance et études

 Bornage 247 808,00 €

 Evaluation des Incidences de la passerelle et de la piste cyclo-piétonne 
 (en cours – montant total 14 072,30 €)

12 655,07 €

 Etude petit rhinolophe 17 484,50 €

 Etude génie écologique (en cours – montant total 11 434,50 €) 2 964,50 €

Travaux (montant total) 13 673,00 €

Autres / Divers (étiquettes pour marquage de piquets) 161,90 €

Achat de biens immobiliers agricoles (superficie totale : 0,1077 ha) 
(terrain à bâtir devant permettre la construction d’une voirie de contournement du village de Torgny)

70 500,00 €

TOTAL 365 246,97 €

Recettes
Travaux (part non subsidiée) 5 469,20 €

TOTAL 5 469,20 €

 Aménagement foncier Soile et affluents
Dépenses

Fonctionnement des Comités et Commissions consultatives (jetons de présence et indemnités) 131,20 €

Frais de justice (honoraires avocats) 2 052,97 €

Travaux (montant total) 181 602,22 €

Autres / Divers (avis sur plan des pompiers de la zone NAGE) 105,00 €

Achat de biens immobiliers agricoles (superficie totale : 3,3841 ha) 155 129,60 €

TOTAL 339 020,99 €

Recettes
Travaux (part non subsidiée) 72 640,89 €

TOTAL 72 640,89 €
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4.2  AMÉNAGEMENTS FONCIERS REPRIS AB INITIO AVEC DISPENSE DES 
FORMALITÉS PRÉALABLES

 Aménagement foncier Buissenal
Dépenses

Publicité lors des enquêtes publiques (parutions) 1 776,54 €

Recherches auprès du Bureau Sécurité Juridique (enregistrement & hypothèques) 12 135,00 €

Achat de biens immobiliers agricoles (superficie totale : 1,1547 ha) 32 003,93 €

TOTAL 45 915,47 €

 Aménagement foncier Enghien
Dépenses

Fonctionnement des Comités et Commissions consultatives (jetons de présence et indemnités) 714,80 €

Publicité lors des enquêtes publiques (parutions) 2 983,56 €

Frais de justice (honoraires avocats & provisions Justice de Paix) 14 091,08 €

Recherches auprès du Bureau Sécurité Juridique (enregistrement & hypothèques) 7 733,00 €

Soldes créditeurs (sur un montant total de 577 404,93 €) 183 238,50 €

Indemnités annuelles (par suite des travaux) 7 236,81 €

TOTAL 215 997,75 €

Recettes
Soldes débiteurs (sur un montant total de 514 080,18 €) 478 147,76 €

Solde créditeur (soulte en faveur de la Région wallonne) 183 238,50 €

TOTAL 661 386,26 €

 Aménagement foncier Erneuville
Dépenses

Publicité lors des enquêtes publiques (parutions) 1 723,33 €

Recherches auprès du Bureau Sécurité Juridique (enregistrement & hypothèques) 1 760,00 €

Sous-traitance et études

 Rapport sur les Incidences Environnementales 1 361,25 €

Travaux (montant total) 452 985,45 €

TOTAL 457 830,03 €
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Recettes
Recherches auprès du Bureau Sécurité Juridique (remboursement du trop-perçu d'une provision) 4 449,69 €

Travaux (part non subsidiée) 199 479,19 €

TOTAL 203 928,88 €

 Aménagement foncier Peruwelz
Dépenses

Frais de justice (honoraires avocats) 5 270,40 €

Indemnités annuelles (par suite des travaux) 3 915,01 €

Achat de biens immobiliers agricoles (superficie totale : 0,26 ha) 4 500,00 €

TOTAL 13 685,41 €

 Aménagement foncier Rebaix
Dépenses

Recherches auprès du Bureau Sécurité Juridique (enregistrement & hypothèques) 7 364,71 €

TOTAL 7 364,71 €

 Aménagement foncier Rumes-Brunehaut
Dépenses

Sous-traitance et études

 Assistance aux opérations 249 529,78 €

Indemnités annuelles (par suite des travaux) 2 389,57 €

Travaux (montant total) 621 328,18 €

Achat de biens immobiliers agricoles (superficie totale : 0,3710 ha) 10 950,00 €

TOTAL 884 197,53 €

Recettes
Travaux (part non subsidiée) 248 455,81 €

TOTAL 248 455,81 €
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4.3  REMEMBREMENTS À FINALISER
 Remembrement Aineffe

Dépenses
Fonctionnement des Comités et Commissions consultatives (jetons de présence et indemnités) 378,00 €

Frais de justice (honoraires avocats & indemnités) 14 518,89 €

Soldes créditeurs (sur un montant total de 259 328,56 €) 45 414,61 €

Travaux (montant total) 388 495,40 €

TOTAL 448 806,90 €

Recettes
Soldes débiteurs (sur un montant total de 369 263,17 €) 310 436,60 €

Travaux (part non subsidiée) 155 398,16 €

TOTAL 465 834,76 €

 Remembrement Bleid
Dépenses

Frais de justice (honoraires avocats) 11 842,25 €

TOTAL 11 842,25 €

 Remembrement Fexhe-le-haut-Clocher
Dépenses

Provisions et frais d’actes (actes rectificatifs) 990,00 €

Soldes créditeurs (sur un montant total de 158 770,45 €) 151 209,93 €

TOTAL 152 199,93 €

Recettes
Soldes débiteurs (sur un montant total de 96 885,01 €) 96 341,18 €

TOTAL 96 341,18 €
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 Remembrement Focant
Dépenses

Soldes créditeurs (sur un montant total de 70 005,35 €) 69 906,04 €

TOTAL 69 906,04 €

Recettes
Solde créditeur (soulte en faveur de la Région wallonne) 69 300,80 €

TOTAL 69 300,80 €

 Remembrement Hotton
Dépenses

Frais de justice (honoraires avocats) 3 416,07 €

Soldes créditeurs (sur un montant total de 215 837,03 €) 1 183,48 €

Travaux (montant total) 354 063,93 €

TOTAL 358 663,48 €

Recettes
Soldes débiteurs (sur un montant total de 220 878,76 €) 3 626,59 €

Travaux (part non subsidiée) 141 625,57 €

TOTAL 145 252,16 €

 Remembrement Lincent
Dépenses

Fonctionnement des Comités et Commissions consultatives (jetons de présence et indemnités) 125,60 €

Frais de justice (honoraires avocats) 2 825,59 €

Provisions et frais d’actes (actes rectificatifs) 1 430,00 €

Soldes créditeurs (sur un montant total de 178 326,15 €) 168 821,83 €

TOTAL 173 203,02 €

Recettes
Soldes débiteurs (sur un montant total de 206 581,95 €) 204 199,07 €

TOTAL 204 199,07 €
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 Remembrement Longueville
Dépenses

Provisions et frais d’actes (actes rectificatifs) 300,00 €

Travaux (montant total) 236 472,50 €

TOTAL 236 772,50 €

Recettes
Travaux (part non subsidiée) 94 589,00 €

TOTAL 94 589,00 €

 Remembrement Rèves
Dépenses

Fonctionnement des Comités et Commissions consultatives (jetons de présence et indemnités) 105,94 €

Frais de justice (honoraires avocats) 8 028,18 €

Provisions et frais d’actes (acte de mainlevée hypothécaire) 650,00 €

Soldes créditeurs (sur un montant total de 53 475,05 €) 45 798,00 €

Travaux (montant total) 1 166 723,55 €

TOTAL 1 221 305,67 €

Recettes
Frais de justice (dépens et indemnités de procédure) 6 752,12 €

Soldes débiteurs (sur un montant total de 122 447,18 €) 121 840,93 €

Travaux (part non subsidiée) 425 414,02 €

TOTAL 554 007,07 €
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4.4  AMÉNAGEMENTS FONCIERS À REPRENDRE AB INITIO AVEC DISPENSE 
DES FORMALITÉS PRÉALABLES

 Remembrement Chièvres-Ath
Dépenses

Sous-traitance et études

 Assistance aux opérations 20 291,70 €

Indemnités annuelles (par suite des travaux) 270,00 €

TOTAL 20 561,70 €

4.5  AMÉNAGEMENTS FONCIERS À REPRENDRE AB INITIO SANS DISPENSE 
DES FORMALITÉS PRÉALABLES (ORP-JAUCHE)

 Remembrement Orp-Jauche
Dépenses

Frais de justice (honoraires + provisions avocats & indemnités) 43 933,51 €

TOTAL 43 933,51 €
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La reproduction et la diffusion de ce document ou de parties de celui-ci sont autorisées, 
à condition de faire mention de la source sous la forme suivante :
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des Comités d’aménagement foncier 2019-2021
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